
 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 

DIVISÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA 

ESPECIFICAÇÕES PARA CONTRATAÇÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE 

PONTA GROSSA 

COMARCA: PONTA GROSSA 

ESPECIFICAÇÕES PARA CONTRATAÇÃO 

1. OBJETO 

CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DO 

NOVO FÓRUM PARA A COMARCA DE PONTA GROSSA, ABRANGENDO A ELABORAÇÃO DOS 

PROJETOS COMPLEMENTARES, BÁSICO E EXECUTIVO, APROVAÇÃO DOS PROJETOS E 

EXECUÇÃO DAS OBRAS, NOS MOLDES E REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ANTEPROJETO 

ELABORADO PELO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. 

 

 

1.1. COMARCA DE PONTA GROSSA (PGR) 

O novo Fórum da Comarca de Ponta Grossa estará localizado na Rua Alberto Scarpin com a 

Rua Christiano Kratsch com a Rua Dr. Luiz Conrado Mansani. Neste terreno, será implantado o 

Fórum de Ponta Grossa, cujo anteprojeto arquitetônico foi elaborado pelo Departamento de 

Engenharia e Arquitetura do Tribunal de Justiça do Paraná para atender às demandas da Comarca, 

segundo estudos de viabilidade aprovados pela Presidência do TJPR, para a construção de novas 

edificações como melhor solução para resolução dos problemas de estruturas físicas existentes. 

A construção contemplará um Fórum para a Comarca de Ponta Grossa, composto por dois 

blocos sendo 01 (um) subsolo, 01 (um) pavimento térreo, 03 (três) pavimentos intermediários em um 

dos blocos interligados e 04 (quatro) pavimentos intermediários no outro bloco interligado, 01 (um) 

pavimento técnico, cobertura, 01 (uma) central de utilidades (CUT) e estacionamento externo, 

totalizando uma área construída de 17.061,10 m² em um terreno de 17.011,12 m², conforme figuras 

abaixo. 
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Figura 1 - Terreno do novo Fórum da Comarca de Ponta Grossa 

 

 

Figura 2 - Implantação do novo Fórum da Comarca de Ponta Grossa 
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Figura 3 - Resumo dos dados de Projeto de Ponta Grossa 

 

O anteprojeto arquitetônico do Fórum de Ponta Grossa e sua implantação embasará a 

contratação de empresa especializada para elaboração e execução dos projetos complementares, 

básico e executivo, orçamentação, cronograma de obra, aprovação dos projetos nos órgãos 

competentes, bem como a execução da obra, nos moldes e requisitos estabelecidos neste 

documento. 

2. ESCOPO DA CONTRATAÇÃO 

O escopo da contratação de empresa especializada é a elaboração e execução dos projetos 

complementares, básico e executivo, do Fórum de Ponta Grossa, elaboração de orçamentos e 

cronogramas de obras, bem como a execução da obra, nos moldes e requisitos estabelecidos no 

anteprojeto elaborado pelo Departamento de Engenharia e Arquitetura do Tribunal de Justiça do 

Estado do Paraná e demais documentos técnicos anexos.  

A elaboração dos projetos e cronogramas de obra, aprovação nos órgãos competentes, 

orçamentos e execução serão divididas em duas fases, inclusive para fins de desembolso e prazos 

de entrega, conforme será detalhado na sequência. Salienta-se que não será necessária a 
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apresentação de projetos em BIM para esta contratação. Ainda, destaca-se que o anteprojeto 

fornecido não pode ser alterado, devendo ser obedecidas todas as especificações de materiais, 

acabamentos e sistemas construtivos do TJPR. Esses requisitos são condicionantes para o aceite 

do Projeto Básico e início da 2ª Fase do contrato. 

A contratação, então, além da elaboração dos projetos básicos, orçamento e cronogramas, 

engloba a aprovação de todos os projetos nos respectivos órgãos competentes que se fizerem 

necessárias à emissão do Alvará de Construção, bem como aprovações nos órgãos responsáveis 

pelo fornecimento de água potável e energia elétrica, ligação da edificação à rede de esgoto, 

aprovação do projeto arquitetônico na Prefeitura do Município, licenças para corte de árvores e para 

terraplenagem, licenças ambientais municipais, estudo de impacto de vizinhança para Prefeitura, 

aprovação do programa de resíduos sólidos no município, aprovação do projeto de contenção de 

cheias, aprovação do projeto junto ao Corpo de Bombeiros, aprovação para ligação elétrica das 

bombas de incêndio entre outras que se fizerem necessárias para a execução das obras.  

A empresa contratada também deverá verificar a necessidade de demolições de 

edificações, muros e cercas existentes nos terrenos, realizando todas as diligências executivas 

prévias ao início das obras, para posterior fiscalização e aceite pelo Departamento de Engenharia e 

Arquitetura do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.  

Nos casos em que haja necessidade de ampliação da rede das concessionárias para ligação 

da edificação, tal ampliação será de responsabilidade do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 

cabendo à contratada fazer a ligação local após a ampliação da rede.  

Esclarece-se que os documentos apresentados relativos ao orçamento, bem como ao 

Memorial de Cálculo de Quantitativos Base para Orçamento Estimativo, têm a finalidade estrita de 

estimar um valor de contratação e, para tal, determinados itens tiveram seus quantitativos estimados 

de acordo com uma solução construtiva dentre outras possíveis. 

Assim sendo, não há qualquer impedimento para se adotar outra solução dentro do melhor 

entendimento da contratada, desde que se atenda ao anteprojeto e às especificações do Tribunal de 

Justiça do Estado do Paraná. Porém, as soluções adotadas pela contratada são de sua inteira 

responsabilidade e não geram, de plano, quaisquer direitos a aditivos ou instrumentos similares. 

Destaca-se que, em eventual divergência existente entre detalhes, desenhos ou 

especificações apresentadas nos anteprojetos desta contratação e aqueles apresentados nas 

documentações padrões deste Tribunal de Justiça, como os apresentados nos documentos 
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“DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TJPR”, “ESPECIFICAÇÕES PARA 

ELABORAÇÃO DE PROJETOS”, “MEMORIAL DESCRITIVO DE MATERIAIS TJPR”, 

“ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E ACABAMENTOS PARA PROJETOS TJPR”, “CADERNO DE 

DETALHES PADRÃO TJPR” entre outros, prevalecem o constante nas últimas. 

Pequenas adequações visando à compatibilização entre as disciplinas do projeto, bem como 

adequação do projeto às normas de acessibilidade ou ainda para aprovações nos órgãos 

competentes devem ser devidamente justificadas, desde que cumpram todas as diretrizes e 

especificações para elaboração de projetos do Tribunal, sendo condicionadas à avaliação e aceite 

por parte da contratante. 

Acrescenta-se que não está incluso no escopo desta contratação o fornecimento dos 

mobiliários da edificação. 

A execução dos serviços se dará em duas fases distintas, conforme “CRONOGRAMA DE 

CONTRATO”. A 1ª Fase trata-se da elaboração dos projetos básicos, orçamentação da obra, 

elaboração de cronograma físico detalhado de execução da obra, obtenção das aprovações 

necessárias, e outros serviços que se fizerem indispensáveis para emissão do Alvará e início da 

obra. 

A 2ª Fase trata-se da elaboração dos projetos executivos e execução das obras nos moldes 

e requisitos estabelecidos no anteprojeto elaborado pelo Departamento de Engenharia e Arquitetura 

do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, bem como em conformidade com os documentos de 

“DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TJPR”, “ESPECIFICAÇÕES PARA 

ELABORAÇÃO DE PROJETOS TJPR” e demais documentos anexos. A 2ª Fase só poderá ser 

iniciada após a aprovação do Departamento de Engenharia e Arquitetura do Tribunal de Justiça do 

Estado do Paraná nos serviços relativos à 1ª Fase. 

 

2.1 DA PRIMEIRA FASE 

A 1ª Fase (Projetos Básicos) deverá obedecer à “LISTA DE PROJETOS A SEREM 

ENTREGUES”, sendo cumprida em conformidade ao “CRONOGRAMA DE CONTRATO” e 

compreende: 

1. COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS 

a. Coordenação da execução dos serviços objeto do contrato; 
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b. Compatibilização de todos os projetos entre si; 

c. Realização e acompanhamento das aprovações; 

d. Execução: 

i. Estudos de Viabilidade das soluções técnico-econômico para fundações e 

contenções da obra; 

ii. Plano de Gestão de Resíduos da obra (PGRCC); 

iii. Planejamento de Obra com cronograma físico detalhado a ser elaborado 

pela empresa contratada;  

iv. Projeto de Canteiro; 

v. Avaliação de Integridade de edificações vizinhas; 

vi. Estudo Ambiental, se necessário. 

2. LEVANTAMENTOS E ESTUDOS: Deverão ser elaborados os ensaios normativos 

complementares aos fornecidos pelo Departamento de Engenharia e Arquitetura do Tribunal de 

Justiça do Estado do Paraná, como sondagens rotativas, ensaios de caracterização do solo, ensaios 

de placa e ensaio do índice de suporte Califórnia (CBR), para completa investigação geotécnica do 

terreno a fim de embasar o cálculo de fundações, contenções, terraplanagens e pavimentações. 

Recomenda-se fortemente que seja atualizado o levantamento topográfico fornecido pelo 

Departamento de Engenharia e Arquitetura do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná para 

embasar corretamente a elaboração dos projetos complementares e a futura obra. Os laudos 

“LEVANTAMENTO FLORÍSTICO/FLORESTAL” (ANEXO VIII) e “AVALIAÇÃO DE INTEGRIDADE 

DE EDIFICAÇÕES VIZINHAS (ANEXO X)” não devem ser tomados como definitivos e não isentam 

a contratada de quaisquer responsabilidades ou aprovações relacionadas às matérias, sendo 

considerados apenas como orientativos. 

3. PROJETOS DE ARQUITETURA, PROJETO LEGAL E APROVAÇÃO:  

a. Elaboração do Projeto Básico e Executivo Arquitetônico para a Comarca, 

incluindo os seguintes projetos; 

4. PROJETO ESTRUTURAL:  

a. Infraestrutura – Elaboração do Projeto de Fundações, Projeto de Contenções, 

Projeto de Terraplenagem e Projeto de Pavimentação, para a Comarca; 
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b. Superestrutura – Elaboração do Projeto Estrutural em Concreto Armado, do 

Projeto de Formas e do Projeto Estrutural em Aço ou Madeira, para a 

Comarca; 

5. PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA 

INCÊNDIOS, PROJETO LEGAL E APROVAÇÃO: 

a. Elaboração do Projeto Hidrossanitário e/ou de Águas Pluviais, Projeto de 

Drenagem, Projeto de Aproveitamento de Águas, Projeto de Contenção de 

Cheias (se aplicável por normas municipais) e aprovação do Projeto de 

Instalações Hidráulicas para a Comarca; 

b. Elaboração do Projeto de Prevenção contra Incêndios inclusos: extintores, 

hidrantes, sprinklers e alarme de incêndio, extração de fumaça e aprovação de 

projeto de prevenção contra incêndios para a Comarca. 

6. PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CABEAMENTO ESTRUTURADO E 

RELACIONADOS, PROJETO LEGAL E APROVAÇÃO: 

a. Elaboração do Projeto de Instalações Elétricas (iluminação de ambientes, rede 

de energia e tomadas, automação, subsistema de ar condicionado, sistema de 

sonorização) para a Comarca; 

b. Elaboração do Projeto de Entrada de Energia para a Comarca; 

c. Elaboração do Projeto de Sistemas de Segurança e Monitoramento para a 

Comarca;  

d. Elaboração do Projeto de Rede Lógica e Cabeamento Estruturado para a 

Comarca; 

e. Elaboração do Projeto de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosférica 

para a Comarca; 

f. Elaboração de Projeto de Detecção de Incêndio para a Comarca;  

7. PROJETO DE ENGENHARIA MECÂNICA:  

a. Elaboração do Projeto de Ar Condicionado; 

b. Elaboração do Projeto de Ventilação e Exaustão; 

c. Elaboração de Projetos De Elevadores Ou Plataformas Elevatórias. 

8. PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO: Elaboração do Projeto de Impermeabilização para 

a Comarca; 
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9. ORÇAMENTO: Elaboração de planilha quantitativa-orçamentária do projeto padrão e 

implantação da Comarca e execução de sua precificação.  

10. ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV) – Elaboração de EIV, conforme solicitado 

pela Prefeitura Municipal para aprovação do projeto, Ver ANEXO XI – deve ser entregue junto à 

etapa do Projeto Básico e Cronograma de Obra; 

11. LAUDO ACÚSTICO DA SUBESTAÇÃO – Elaboração de Laudo de acústica visando evitar 

problemas de acústica no entorno da subestação, Ver ANEXO XII – deve ser entregue junto à etapa 

de Estudo Preliminar. 

A 2ª Fase compreende a entrega dos projetos executivos, conforme “LISTA DE PROJETOS 

A SEREM ENTREGUES”, de acordo com o cronograma contratual elaborado na 1ª Fase e execução 

da obra com base nos projetos elaborados realizando todas as operações necessárias e suficientes 

para a entrega final do objeto. 

3. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

As especificações técnicas para execução de cada serviço estão descritas nos ANEXOS 

deste documento. 

4. PRAZO DE EXECUÇÃO  

O prazo para a execução da elaboração dos projetos e demais elementos técnicos, 

incluindo a aprovação junto aos órgãos competentes, bem como o orçamento e execução da obra 

é de 30 (trinta) meses consecutivos e simultâneos para a Comarca de Ponta Grossa, distribuídos 

conforme as fases descritas abaixo. 

4.1. DA 1ª FASE (Projetos básicos)  

O prazo para a elaboração dos projetos básicos e demais elementos técnicos, incluindo a 

aprovação junto aos órgãos competentes, bem como o orçamento da obra, além da entrega do 

Cronograma detalhado da obra, a ser elaborado pela Contratada, é de 6 (seis) meses consecutivos 

e simultâneos para  a comarca de Ponta Grossa, conforme prazos listados no “CRONOGRAMA DE 

CONTRATO”, parte integrante do Databook, com quitação integral da 1ª Fase, distribuída em uma 
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parcela, no aceite dos serviços pelo Departamento de Engenharia e Arquitetura do Tribunal de 

Justiça do Estado do Paraná. 

Os elementos de projeto a serem entregues em cada Etapa constam do documento 

“LISTAGEM DE PROJETOS A SEREM ENTREGUES”, parte integrante do Databook. 

4.2. DA 2ª FASE (Projetos Executivos e Execução das Obras)  

A 2ª Fase somente terá início, inclusive para limpeza do terreno, alocação de canteiro de 

obras e demais medidas executivas, após o aceite e liberação da 1ª Fase pela fiscalização do 

Departamento de Engenharia e Arquitetura do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.  

O prazo para a execução da obra será de 24 (vinte e quatro) meses para a comarca de 

Ponta Grossa, aí incluída a elaboração dos projetos executivos, a serem entregues conforme 

cronograma de execução de obras, segundo critério fixado pela Contratada e limitado às 

“DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TJPR”, “ESPECIFICAÇÕES PARA 

ELABORAÇÃO DE PROJETOS TJPR” e demais preceitos constantes nos documentos anexos.  

5. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 

O pagamento será realizado em 25 (vinte e cinco) parcelas, distribuídas em 2 fases de 

acordo com o “CRONOGRAMA DE CONTRATO”. 

As Etapas com suas respectivas Parcelas e desembolsos são: 

5.1 1ª FASE – Prazo de execução de 6 (seis) meses após a emissão da OES, 

equivalente a 1,62% (um vírgula sessenta e dois por cento) do valor do contrato dividida em 1 

parcela conforme abaixo: 

- 1ª Parcela – 1ª Fase – Projetos, Cronograma de Obra, Orçamentos e Aprovações – 

Equivalente a 1,62% (um vírgula sessenta e dois por cento) do valor do contrato, a ser quitado 

quando da entrega de todos os projetos com as devidas aprovações, orçamentos e cronograma de 

obra, condicionado ao aceite da fiscalização nos documentos contratuais a serem entregues 

e assinatura do Termo de Recebimento Provisório de Projetos. A 1ª Parcela do contrato será 

subdividida em: 
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 1ª Parte – Prazo de 20 (vinte) dias - Estudo Preliminar (inclui Laudo Acústico da 

Subestação); 

 2ª Parte – Prazo de 70 (setenta) dias - Projeto Básico e Cronograma de Obra (inclui 

Estudo de Impacto de Vizinhança); 

 3ª Parte – Prazo de 30 (trinta) dias - Conferência DEA-TJPR; 

 4ª Parte – Prazo de 30 (trinta) dias - Aprovações e Orçamento; 

 5ª Parte – Prazo de 30 (trinta) dias - Conferência DEA-TJPR; 

Somente será considerado cumprido o serviço após a entrega de todos os serviços 

descritos, e aceite pelo DEA, sem restar pendências ou correções por parte da contratada. 

5.2 2ª FASE – Prazo de execução de 24 (vinte e quatro) meses consecutivos após a 

conclusão da 1ª FASE, equivalente a 98,38% (noventa e oito vírgula trinta e oito por cento) do 

valor do contrato, dividida em 24 parcelas conforme abaixo: 

- 1ª Parcela – 2ª Fase – Prazo de 1 (um) mês; 

- 2ª Parcela – 2ª Fase – Prazo de 1 (um) mês; 

- 3ª Parcela – 2ª Fase – Prazo de 1 (um) mês; 

- 4ª Parcela – 2ª Fase – Prazo de 1 (um) mês; 

- 5ª Parcela – 2ª Fase – Prazo de 1 (um) mês;  

- 6ª Parcela – 2ª Fase – Prazo de 1 (um) mês; 

- 7ª Parcela – 2ª Fase – Prazo de 1 (um) mês;  

- 8ª Parcela – 2ª Fase – Prazo de 1 (um) mês;  

- 9ª Parcela – 2ª Fase – Prazo de 1 (um) mês;  

- 10ª Parcela – 2ª Fase – Prazo de 1 (um) mês;  

- 11ª Parcela – 2ª Fase – Prazo de 1 (um) mês; 
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- 12ª Parcela – 2ª Fase – Prazo de 1 (um) mês;  

- 13ª Parcela – 2ª Fase – Prazo de 1 (um) mês;  

- 14ª Parcela – 2ª Fase – Prazo de 1 (um) mês;  

- 15ª Parcela – 2ª Fase – Prazo de 1 (um) mês;  

- 16ª Parcela – 2ª Fase – Prazo de 1 (um) mês;  

- 17ª Parcela – 2ª Fase – Prazo de 1 (um) mês;  

- 18ª Parcela – 2ª Fase – Prazo de 1 (um) mês;  

- 19ª Parcela – 2ª Fase – Prazo de 1 (um) mês;  

- 20ª Parcela – 2ª Fase – Prazo de 1 (um) mês;  

- 21ª Parcela – 2ª Fase – Prazo de 1 (um) mês;  

- 22ª Parcela – 2ª Fase – Prazo de 1 (um) mês;  

- 23ª Parcela – 2ª Fase – Prazo de 1 (um) mês;  

- 24ª Parcela – 2ª Fase – Prazo de 1 (um) mês. 

O pagamento da 2ª Fase será nas 24 parcelas acima referidas e de acordo com o definido 

no cronograma físico-financeiro elaborado pela contratada, conforme descrito no objeto da 1ª fase 

do contrato e devidamente aprovado pela fiscalização técnica. 

Executado o contrato, a obra será recebida: 

a) Provisoriamente, pelos responsáveis por seu acompanhamento e fiscalização; 

b) Definitivamente, por Comissão designada. 
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Somente será considerado cumprido o serviço após a entrega de todos os serviços 

descritos, e aceite pelo DEA, sem restar pendências ou correções por parte da contratada. 

6. ANEXOS 

Os documentos anexos listados abaixo compreendem os documentos técnicos 

necessários para a elaboração dos projetos básico e executivo para o Fórum da Comarca de 

Ponta Grossa. Eles fazem parte da documentação técnica e deverão ser considerados como 

diretrizes, orientações e documentos técnicos dos projetos, sendo de observância obrigatória, e 

embasarão a execução precisa do objeto da contratação.  

Os documentos necessários de pré-aprovações que não estiverem juntados no anexo XV 

deverão ser providenciados pela Contratada. 

ESPECIFICAÇÕES PARA CONTRATAÇÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE 
PONTA GROSSA 

ANEXO I.1 – DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TJPR 

ANEXO I.2 – ESPECIFICAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TJPR 

ANEXO II.1 – MEMORIAL DESCRITIVO DE MATERIAIS TJPR 

ANEXO II.2 – ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E ACABAMENTOS PARA PROJETOS TJPR 

ANEXO III - CADERNO DE DETALHES PADRÃO TJPR 

ANEXO IV – LISTAGEM DE PROJETOS A SEREM ENTREGUES 

ANEXO V. – ANTEPROJETO ARQUITETÔNICO 

ANEXO VI.1 – ESTUDO DE ENGENHARIA ELÉTRICA 

ANEXO VI.2 – ESTUDO DE ENGENHARIA MECÂNICA 

ANEXO VII –  LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO 

ANEXO VIII – LEVANTAMENTO FLORÍSTICO/FLORESTAL 

ANEXO IX - ESTUDOS GEOTÉCNICOS 

ANEXO X – AVALIAÇÃO DE INTEGRIDADE DE EDIFICAÇÕES VIZINHAS 

ANEXO XI – DIRETRIZES PARA ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 

ANEXO XI.a – CARTA RESPOSTA 

ANEXO XII – ESPECIFICAÇÕES PARA LAUDO ACÚSTICO DA SUBESTAÇÃO 

ANEXO XIII – MEMORIAL DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA OU TÉCNICA 

ANEXO XIV – MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS BASE PARA ORÇAMENTO 
ESTIMATIVO 

ANEXO XIV.a – MEMORIAL ESTIMATIVO DE QUANTITATIVO DE TERRAPLANAGEM 

ANEXO XIV.b – LISTA DE MATERIAIS – AR CONDICIONADO 

ANEXO XV – DOCUMENTOS DE PRÉ-APROVAÇÕES 
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ANEXO XVI – DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADES TÉCNICAS – ESTUDOS GEOTÉCNICOS 
(SONDAGEM SPT E SONDAGEM ROTATIVA), LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, 
ANTEPROJETO ARQUITETÔNICO, ESTUDOS DE ENGENHARIA CIVIL, ESTUDOS DE 
ENGENHARIA MECÂNICA, ESTUDOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA E ESTUDOS DE ORÇAMENTO 

ANEXO XVII – CRONOGRAMA DE CONTRATO 

ANEXO XVIII – RELATÓRIO DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARAMETRIZADO   

ANEXO XIX – LEI MUNICIPAL – ISS 

ANEXO XX – DEFINIÇÕES PARA ORÇAMENTO 

ANEXO XXI – TABELA LIMITES PARA BDI 

ANEXO XXII – PLANILHA DE VALORES MÁXIMOS ESTIMADOS 

ANEXO XXIII – MEMÓRIA DE CÁLCULO DE PARÂMETROS DO ORÇAMENTO 

ANEXO XXIV – ORÇAMENTO ESTIMATIVO COM QUANTIDADES 

 


