



TJPR

PLANO DE OBRAS

do Poder Judiciário do Paraná

Período 2025-2030

Curitiba, Setembro/2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

Setembro/2024

CÚPULA DIRETIVA – BIÊNIO 2023-2024

Presidente - Desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen

1º Vice-Presidente - Desembargadora Joeci Machado Camargo –

2º Vice-Presidente - Desembargador Fernando Antônio Prazeres

Corregedor-Geral - Desembargador Hamilton Mussi Corrêa

Corregedor - Desembargador Roberto Antônio Massaro

COMISSÃO DE OBRAS

Desembargador Guilherme Luiz Gomes – Presidente

Desembargador Andrei de Oliveira Rech

Desembargadora Angela Khury

Desembargador Domingos Thadeu Ribeiro da Fonseca

Desembargador Marcel Guimaraes Rotoli de Macedo

Desembargador Ramon de Medeiros Nogueira

Desembargador Rogério Etzel

José Luiz Leite da Silva Filho - Secretário

SECRETARIA-GERAL

Secretário-Geral – José Luiz Faria de Macedo Filho

Subsecretária-Geral - Maria Alice de Carvalho Panizzi

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Supervisor-Geral – Desembargador Domingos José Perfetto

Secretária de Infraestrutura - Mariana da Costa Turra Brandão

Alessandro Odorizzi | Coordenador de Edificações e Infraestrutura

Paulo Henrique Molinari | Chefe da Divisão de Projetos

Rafael Luiz Neves de Oliveira | Chefe da Divisão de Obras

Cinthia Regina Negri Amin | Chefe da Divisão de Orçamentação Técnica

Deives Domingos Pinto | Chefe da Divisão de Manutenção

Leonel Junior Pedralli | Coordenador-Geral da Secretaria de Infraestrutura

José Luiz Leite da Silva Filho | Supervisor da Assessoria Técnica

Julian Pacheco | Técnico Judiciário

Gilberto Coimbra dos Santos Silva | Assessor de Pós-Graduação

Paulo Henrique Paulino | Assessor de Pós-Graduação

Sumário

INTRODUÇÃO	4
METODOLOGIA	6
1. CLASSIFICAÇÃO DAS COMARCAS NO SISTEMA DE PRIORIZAÇÃO DE OBRAS	10
2. PLANO DE OBRAS	18
3. RELATÓRIO DETALHADO	42
3.1. OBRAS PREVISTAS PARA O PERÍODO 2025-2030	43
3.1.1. Obras do Grupo 3	43
3.1.2. Obras do Grupo 2	46
4. OBRAS EM ANDAMENTO	97
5. COMARCAS NÃO CONTEMPLADAS PELO PLANO DE OBRAS 2025-2030	127
CONCLUSÃO	129

INTRODUÇÃO

O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) apresenta o Plano de Obras, um documento estratégico que objetiva a modernização e ampliação da infraestrutura judiciária em todo o estado. Este plano, elaborado em conformidade com a Resolução nº 114 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), estabelece diretrizes claras para o planejamento de obras no âmbito do Poder Judiciário. Trata-se de uma iniciativa aprovada pelo Órgão Especial do TJPR, e que visa atender de forma sistemática e planejada às demandas estruturais da Justiça paranaense.

O Plano de Obras foi concebido para garantir a adequação das instalações judiciais às necessidades de magistrados, servidores e cidadãos. A Resolução nº 114 do CNJ orienta os tribunais a adotarem práticas de planejamento e execução que assegurem o uso eficiente dos recursos públicos, promovendo ambientes de trabalho seguros, funcionais e acessíveis. Assim, o TJPR estruturou um plano que não apenas amplia a sua capacidade física, mas também adota princípios de sustentabilidade e eficiência, com vistas à modernização contínua das suas instalações.

Os impactos previstos com a implementação do Plano de Obras são significativos. Com a modernização das instalações, espera-se uma melhoria na qualidade do atendimento prestado à população, além de melhores condições de trabalho para magistrados e servidores. A infraestrutura adequada é fator crucial para a celeridade processual e para a prestação de um serviço jurisdicional mais eficiente e transparente.

O Plano de Obras reforça o compromisso do TJPR com a excelência na prestação jurisdicional e a constante melhoria dos serviços oferecidos. Através de investimentos estratégicos e bem planejados, o Tribunal busca garantir que todas as regiões do estado recebam melhorias que reflitam suas necessidades específicas, sempre com foco na eficiência, segurança e acessibilidade.

METODOLOGIA

Sistema de Priorização de Obras e Elaboração do Plano de Obras do TJPR

A metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) para a priorização de obras e elaboração do Plano de Obras tem como objetivo central garantir que as decisões sobre investimentos em infraestrutura sejam embasadas em critérios técnicos claros, transparentes e alinhados com as diretrizes estabelecidas pela Resolução nº 114/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Essa metodologia, além de assegurar a eficiência no uso dos recursos públicos, permite que as necessidades regionais sejam contempladas de maneira equitativa, priorizando as comarcas que demandam atenção mais urgente.

O levantamento de dados, essencial para o Sistema de Priorização de Obras, é conduzido pela Secretaria de Infraestrutura do TJPR, com apoio da Assessoria Técnica e da Coordenadoria de Edificações e Infraestrutura. Esses departamentos são responsáveis por coletar, organizar e analisar informações sobre a estrutura física das edificações utilizadas pelo Poder Judiciário, incluindo aspectos como estado de conservação, acessibilidade e capacidade operacional. Com base nessa análise, é elaborado o Indicador de Prioridade (IP), que orienta a definição das obras prioritárias.

O IP é composto por diversos índices e fatores que refletem as condições físicas, operacionais e demográficas das comarcas. Esses indicadores são atualizados periodicamente e são baseados em informações obtidas a partir de fontes internas do TJPR, como informações relativas à estrutura, propriedade e conservação de imóveis, bem como demanda processual das comarcas, conforme tabela a seguir:

ÍNDICE	DESCRIÇÃO
Índice Físico (IF)	Razão entre área edificada em uso judicial e o número de varas judiciais na comarca
Índice de Dispersão (IDD)	Número de imóveis ocupados em uso forense na comarca
Índice de Imóveis Locados (IIL)	Número de imóveis locados para uso forense na comarca
Fator Residual de Depreciação (FRD)	Coeficiente de cálculo da vida útil residual dos imóveis
Índice Diferencial (ID)	Coeficiente que leva em conta reformas ou ampliações realizadas nos imóveis
Casos Novos por Vara (CNVi)	Razão entre a quantidade de casos novos por comarca no último triênio e a média estadual
Cargos de Magistrados Necessários (CMNi)	Razão entre a produtividade da comarca e a ideal, definida pelo CNJ
Acessibilidade (ACCESS)	Incidência de estrutura de acessibilidade em imóvel

Após a consolidação dos dados acima, as comarcas são ranqueadas de forma crescente, de acordo com sua necessidade de priorização para recebimento de obra (construção de fórum novo, reforma, ou reforma com ampliação). A partir desta lista, é elaborado o Plano de Obras, a fim de implementar o planejamento das obras para um período de cinco anos.

Uma vez elaborado, o Plano de Obras é submetido à aprovação do Órgão Especial do TJPR, que tem a responsabilidade de validar as decisões tomadas com base nos critérios técnicos estabelecidos. O documento aprovado estabelece diretrizes, metas e cronogramas para a realização das obras, detalhando o impacto esperado para o público interno e externo, os custos estimados e as fontes de financiamento. Esse planejamento estratégico de longo prazo é fundamental para a execução eficiente das obras, garantindo que o TJPR possa oferecer uma infraestrutura adequada para a prestação jurisdicional em todas as regiões do Paraná.

Em suma, a metodologia do Sistema de Priorização de Obras do TJPR reflete um compromisso com a transparência, eficiência e equidade no uso dos

recursos públicos. Ao adotar critérios técnicos robustos e atualizados, o TJPR assegura que as decisões de investimento em infraestrutura sejam orientadas por uma análise detalhada das necessidades reais do sistema judiciário, contribuindo para a melhoria contínua da prestação de serviços à população paranaense.

Metodologia desenvolvida no ano de 2017, sob a coordenação do arquiteto Paulo Henrique Molinari, então chefe da Divisão de Apoio à Gestão e Regularização de Imóveis (DIAGRI) do Departamento de Engenharia e Arquitetura do TJPR (atual Coordenadoria de Edificações e Infraestrutura).

1 CLASSIFICAÇÃO DAS COMARCAS NO SISTEMA DE PRIORIZAÇÃO DE OBRAS

Com o levantamento, organização e consolidação dos dados das comarcas listados no item anterior, as 163 comarcas do Estado do Paraná foram classificadas de acordo com sua priorização para recebimento de obra de construção, reforma, ou reforma e ampliação, conforma a tabela abaixo:

Posição	IP	Comarca	Previsão no Plano de Obras	Propriedade ¹	Terreno ²
1	26,75	Colombo	Sim	Estado do Paraná	Não
2	34,93	Nova Aurora	Sim	Município	Sim
3	36,46	Ampére	Sim	Particular	Sim
4	39,34	Paranaguá	Sim	Estado do Paraná	Sim
5	45,22	Maringá	Sim	Estado do Paraná	Sim
6	50,32	Centenário do Sul	Sim	Município	Sim
7	58,04	Pontal do Paraná	Sim	Município	Sim
8	65,85	Curitiba	Sim	Estado do Paraná	Sim
9	72,54	Jaguariaíva	Sim	Estado do Paraná	Sim
10	82,33	Quatro Barras	Não	Município	Não
11	107,21	São José dos Pinhais	Sim	Estado do Paraná	Não
12	132,29	Prudentópolis	Sim	Estado do Paraná	Sim
13	137,22	Francisco Beltrão	Sim	Estado do Paraná	Sim
14	139,98	Clevelândia	Sim	Estado do Paraná	Sim
15	157,43	Irati	Sim	Estado do Paraná	Sim
16	157,78	Corbélia	Sim	Estado do Paraná	Sim
17	163,60	Antonina	Sim	Estado do Paraná	Sim

¹ A indicação de propriedade dos imóveis se refere ao Fórum Central da Comarca.

² A existência de terreno para construção depende de disponibilidade na Comarca, bem como adequação ao padrão de construção utilizado pelo TJPR

Posição	IP	Comarca	Previsão no Plano de Obras	Propriedade¹	Terreno²
18	165,01	Morretes	Sim	Estado do Paraná	Não
19	178,84	Piraí do Sul	Sim	Estado do Paraná	Não
20	183,54	Sarandi	Sim	Estado do Paraná	Não
21	184,05	Paranavaí	Sim	Estado do Paraná	Sim
22	189,28	Paiçandu	Não	Particular	Não
23	191,84	Telêmaco Borba	Sim	Estado do Paraná	Sim
24	196,85	Santo Antônio da Platina	Sim	Estado do Paraná /TJPR	Sim
25	198,81	Ribeirão do Pinhal	Sim	Estado do Paraná	Sim
26	201,37	Jandaia do Sul	Sim	Estado do Paraná	Sim
27	207,49	Sengés	Sim	Estado do Paraná	Sim
28	218,26	Piraquara	Sim	Estado do Paraná	Não
29	222,76	Peabirú	Sim	Estado do Paraná	Sim
30	223,73	Pitanga	Sim	Estado do Paraná	Sim
31	225,72	Bocaiúva do Sul	Sim	Estado do Paraná	Não
32	226,50	Alto Paraná	Sim	Estado do Paraná	Não
33	228,12	Uraí	Sim	Estado do Paraná	Sim
34	231,47	Mandaguari	Sim	Estado do Paraná	Não
35	239,56	Primeiro de Maio	Sim	Estado do Paraná	Não
36	244,97	Jaguapitã	Sim	Estado do Paraná	Não
37	248,06	São João do Triunfo	Sim	Estado do Paraná	Não
38	248,07	Terra Rica	Sim	Estado do Paraná	Sim
39	254,94	Mandaguaçu	Sim	Estado do Paraná	Sim
40	267,97	Ponta Grossa	Sim	Estado do Paraná	Sim
41	269,21	Santa Mariana	Sim	Estado do Paraná	Não

Posição	IP	Comarca	Previsão no Plano de Obras	Propriedade¹	Terreno²
42	271,61	Teixeira Soares	Sim	Estado do Paraná	Não
43	276,56	União da Vitória	Sim	Estado do Paraná	Sim
44	278,47	Cianorte	Sim	Estado do Paraná	Não
45	279,34	Cândido de Abreu	Sim	Estado do Paraná	Não
46	288,31	Iporã	Sim	Estado do Paraná	Sim
47	306,03	Marialva	Sim	Estado do Paraná	Sim
48	321,44	Quedas do Iguaçu	Sim	Estado do Paraná	Sim
49	325,34	Capanema	Sim	Estado do Paraná	Não
50	332,37	Fazenda Rio Grande	Não	Estado do Paraná	Não
51	332,38	Faxinal	Sim	Estado do Paraná	Sim
52	334,99	São Jerônimo da Serra	Sim	Estado do Paraná	Sim
53	344,62	Barbosa Ferraz	Sim	Estado do Paraná	Não
54	357,06	Loanda	Sim	Estado do Paraná	Sim
55	358,69	São Mateus do Sul	Sim	Estado do Paraná	Sim
56	363,55	Alto Piquiri	Sim	Estado do Paraná	Não
57	373,58	Iretama	Sim	Estado do Paraná	Sim
58	385,90	Nova Esperança	Não	Estado do Paraná	Não
59	392,10	Campo Mourão	Sim	Estado do Paraná	Sim
60	393,57	Carlópolis	Sim	Estado do Paraná	Sim
61	394,96	Ubiratã	Não	Estado do Paraná	Não
62	395,48	São Miguel do Iguaçu	Não	Estado do Paraná	Não
63	396,11	Colorado	Sim	Estado do Paraná	Sim
64	397,31	Mangueirinha	Sim	Estado do Paraná	Sim

Posição	IP	Comarca	Previsão no Plano de Obras	Propriedade¹	Terreno²
65	401,45	Arapongas	Não	Estado do Paraná	Não
66	412,31	Nova Londrina	Não	Estado do Paraná/TJPR	Não
67	412,76	Cornélio Procópio	Não	Estado do Paraná	Não
68	413,33	Curiúva	Não	Estado do Paraná	Não
69	424,98	Marilândia do Sul	Não	Estado do Paraná	Não
70	428,62	Joaquim Távora	Sim	Estado do Paraná	Sim
71	436,13	Santa Isabel do Ivaí	Não	Estado do Paraná	Não
72	463,96	Pinhão	Não	Estado do Paraná	Não
73	465,61	Guaira	Não	Estado do Paraná	Não
74	472,06	Londrina	Sim	Estado do Paraná	Sim
75	485,50	Mamborê	Não	Estado do Paraná	Não
76	489,17	Rio Branco do Sul	Não	Estado do Paraná	Não
77	507,85	Bandeirantes	Não	Estado do Paraná	Não
78	509,49	Reserva	Não	Estado do Paraná	Não
79	509,95	Medianeira	Não	Estado do Paraná	Não
80	524,46	Apucarana	Não	Estado do Paraná	Não
81	531,58	Umuarama	Não	Estado do Paraná	Não
82	535,21	Araucária	Não	Estado do Paraná	Não
83	539,49	Chopininho	Não	Estado do Paraná	Não
84	562,71	Matinhos	Não	Estado do Paraná	Não
85	563,45	Congonhinhas	Não	Estado do Paraná	Não
86	564,95	Rolândia	Não	Estado do Paraná	Sim
87	575,32	Wenceslau Braz	Não	Estado do Paraná	Sim
88	589,59	Pérola	Não	Estado do Paraná	Não

Posição	IP	Comarca	Previsão no Plano de Obras	Propriedade ¹	Terreno ²
89	604,96	Salto do Lontra	Não	Estado do Paraná	Não
90	607,58	Grandes Rios	Não	Estado do Paraná/TJPR	Não
91	610,51	Castro	Não	Estado do Paraná	Não
92	612,03	Almirante Tamandaré	Não	Estado do Paraná	Não
93	614,92	Cascavel	Não	Estado do Paraná	Sim
94	626,72	Manoel Ribas	Não	Estado do Paraná	Não
95	655,59	Pinhais	Não	Estado do Paraná	Não
96	668,72	Campo Largo	Não	Estado do Paraná	Não
97	674,91	Assis Chateaubriand	Não	Estado do Paraná	Não
98	687,84	Andirá	Não	Estado do Paraná/TJPR	Não
99	699,45	Astorga	Não	Estado do Paraná	Não
100	706,63	Jacarezinho	Não	Estado do Paraná	Não
101	707,75	Realeza	Não	Estado do Paraná	Não
102	714,94	Arapoti	Não	Estado do Paraná	Não
103	716,50	Ibiporã	Não	Estado do Paraná	Não
104	719,11	Tibagi	Sim	Estado do Paraná	Não
105	727,42	Palmeira	Não	Estado do Paraná	Não
106	728,55	Catanduvas	Não	Estado do Paraná	Não
107	740,63	Capitão Leônidas Marques	Não	Estado do Paraná	Não
108	746,91	Dois Vizinhos	Não	Estado do Paraná	Não
109	751,36	Assaí	Não	Estado do Paraná	Não
110	759,84	Formosa do Oeste	Não	Estado do Paraná	Não
111	765,41	Cantagalo	Não	Estado do Paraná	Não

Posição	IP	Comarca	Previsão no Plano de Obras	Propriedade¹	Terreno²
112	785,33	Imbituva	Não	Estado do Paraná	Não
113	813,27	Paranacity	Não	Estado do Paraná	Não
114	817,93	Rebouças	Não	Estado do Paraná	Não
115	820,91	Tomazina	Não	Estado do Paraná	Não
116	836,84	Ribeirão Claro	Não	Estado do Paraná	Não
117	844,68	Ortigueira	Não	Estado do Paraná	Não
118	855,60	Sertanópolis	Não	Estado do Paraná	Não
119	860,57	Icaraíma	Não	Estado do Paraná	Não
120	878,97	Marechal Cândido Rondon	Não	Estado do Paraná	Não
121	930,80	Cruzeiro do Oeste	Não	Estado do Paraná	Não
122	931,22	Toledo	Não	Estado do Paraná	Não
123	936,05	Campina Grande do Sul	Não	Estado do Paraná	Não
124	936,17	Ivaiporã	Não	Estado do Paraná	Não
125	937,32	Cerro Azul	Não	Estado do Paraná	Não
126	975,12	Palmas	Não	Estado do Paraná	Não
127	983,36	Lapa	Não	Estado do Paraná	Sim
128	1024,28	Altônia	Não	Estado do Paraná	Não
129	1043,06	Foz do Iguaçu	Não	Estado do Paraná	Não
130	1071,20	Matelândia	Não	Estado do Paraná/TJPR	Não
131	1096,93	Porecatu	Não	Estado do Paraná/TJPR	Não
132	1101,84	Goioerê	Não	Estado do Paraná	Não
133	1226,58	Santa Helena	Não	Estado do Paraná/TJPR	Sim
134	1239,35	Guaratuba	Não	Estado do Paraná	Não
135	1278,54	Palotina	Não	Estado do Paraná	Não

Posição	IP	Comarca	Previsão no Plano de Obras	Propriedade ¹	Terreno ²
136	1325,32	Siqueira Campos	Não	Estado do Paraná	Não
137	1365,51	Cambé	Não	Estado do Paraná	Não
138	1427,67	Ibaiti	Não	Estado do Paraná/TJPR	Não
139	1455,46	Engenheiro Beltrão	Não	Estado do Paraná	Não
140	1464,55	Pato Branco	Não	Estado do Paraná	Não
141	1514,59	Campina da Lagoa	Não	Estado do Paraná	Não
142	1527,51	Guarapuava	Não	Estado do Paraná/TJPR	Não
143	1544,38	São João do Ivaí	Não	Estado do Paraná	Não
144	1561,87	Xambrê	Não	Estado do Paraná	Não
145	1618,06	Santa Fé	Não	Estado do Paraná	Não
146	1633,07	Coronel Vivida	Não	Estado do Paraná	Não
147	1662,26	Palmital	Não	Estado do Paraná	Não
148	1696,86	Ipiranga	Não	Estado do Paraná	Não
149	1697,99	Laranjeiras do Sul	Não	Estado do Paraná	Não
150	1708,68	Terra Boa	Não	Estado do Paraná	Não
151	1789,39	Rio Negro	Não	Estado do Paraná	Não
152	1897,03	Terra Roxa	Não	Estado do Paraná	Não
153	1898,97	Paraíso do Norte	Não	Estado do Paraná	Não
154	1907,26	Barracão	Não	Estado do Paraná	Não
155	1997,79	Mallet	Não	Estado do Paraná	Não
156	2015,95	Cambará	Não	Estado do Paraná	Não
157	2060,56	Marmeleiro	Não	Estado do Paraná/TJPR	Não
158	2090,95	Guaraniaçu	Não	Estado do Paraná	Não

Posição	IP	Comarca	Previsão no Plano de Obras	Propriedade¹	Terreno²
159	2135,73	Cidade Gaúcha	Não	Estado do Paraná/TJPR	Não
160	2450,25	São João	Não	Estado do Paraná	Não
161	2585,12	Nova Fátima	Não	Estado do Paraná/TJPR	Não
162	2614,38	Bela Vista do Paraíso	Não	Estado do Paraná	Não
163	3587,56	Santo Antônio do Sudoeste	Não	Estado do Paraná	Não

2 PLANO DE OBRAS

O Plano de Obras do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) para o período de 2025 a 2030 representa um marco significativo no processo de priorização e planejamento da modernização e expansão da infraestrutura judiciária em todo o estado.

O Sistema de Priorização de Obras desempenha um papel crucial no alinhamento das prioridades de infraestrutura com o Plano Plurianual (PPA) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). Esse alinhamento assegura que as decisões sobre investimentos em infraestrutura estejam integradas ao planejamento estratégico de médio e longo prazo do TJPR. Ao fornecer dados e análises detalhadas sobre as necessidades das comarcas, o sistema facilita a inclusão das obras prioritárias nas projeções orçamentárias, garantindo que os recursos sejam alocados de forma a atender as demandas mais urgentes e relevantes.

O plano prevê a construção de 63 novos fóruns, abrangendo uma área total de 168.250 m², além de reformas, e da construção de 31 Pontos de Inclusão Digital (E-Fóruns) com desembolsos planejados ao longo de um período de seis anos. Essas obras visam atender ao aumento da demanda por serviços judiciais, garantindo que o crescimento populacional e econômico seja acompanhado por uma infraestrutura judiciária robusta. Além disso, o plano contempla reformas e ampliações em unidades já existentes, priorizando as comarcas com maior volume de processos e necessidades urgentes.

Destacam-se também os projetos estratégicos de grande vulto, como a construção do Centro Judiciário e o Fórum Descentralizado do Sítio Cercado, em Curitiba. Esses empreendimentos, que envolvem consideráveis desembolsos ao longo de vários exercícios financeiros, visam ampliar a capacidade de atendimento do TJPR em regiões de alta demanda, respondendo de maneira eficaz às necessidades da população. As obras foram planejadas para garantir longevidade e funcionalidade, alinhadas às exigências futuras do sistema de Justiça.

Ressalte-se que as construções de E-Fórums, que não são parte do Sistema de Priorização de Obras, estão contempladas pelo presente Plano de Obras, haja vista a construção das unidades ser opção dos Municípios, que requisitaram ou não a construção após convocação do TJPR.

O Plano de Obras está organizado em três grupos, conforme o valor e a complexidade das obras, seguindo as disposições da Lei nº 14.133/2021.

A lista de obras previstas no Plano de Obras 2025-2030 está elencada na tabela a seguir:

I. CONSTRUÇÃO E REFORMA DE FÓRUNS

1	COLOMBO		
CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM COLOMBO			
INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
26,75	CONSTRUÇÃO	P5000	R\$ 40.000.000,00

2	NOVA AURORA		
CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM NOVA AURORA			
INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
34,93	CONSTRUÇÃO	P1500	R\$ 1.500.000,00

3	AMPÉRE		
RETOMADA DE CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM AMPÉRE			
INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
36,46	CONSTRUÇÃO	P1800	R\$ 6.000.000,00

4	PARANAGUÁ		
CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM PARANAGUÁ			
INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
39,34	CONSTRUÇÃO	P5000	R\$ 40.000.000,00

5	MARINGÁ		
CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM PARANAGUÁ			
INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
45,22	CONSTRUÇÃO	P10000	R\$ 70.000.000,00

6	CENTENÁRIO DO SUL
----------	--------------------------

CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM CENTENÁRIO DO SUL

INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
50,32	CONSTRUÇÃO	P650	R\$ 7.150.000,00

7	PONTAL DO PARANÁ
----------	-------------------------

CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM PONTAL DO PARANÁ

INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
58,04	CONSTRUÇÃO	P850	R\$ 8.800.000,00

8	CURITIBA
----------	-----------------

CONSTRUÇÃO DE CENTRO JUDICIÁRIO, EM CURITIBA

INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
65,85	CONSTRUÇÃO	ESPECIAL	R\$ 325.000.000,00

8	CURITIBA
----------	-----------------

CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DESC. DO SÍTIO CERCADO, EM CURITIBA

INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
65,85	CONSTRUÇÃO	P1500	R\$ 15.000.000,00

8	CURITIBA
----------	-----------------

REFORMA DO CENTRO MÉDICO DO TJPR, EM CURITIBA

INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
65,85	CONSTRUÇÃO	REFORMA	R\$ 2.000.000,00

8		CURITIBA	
REFORMA DO TELHADO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CURITIBA			
INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
65,85	CONSTRUÇÃO	REFORMA	R\$ 6.000.000,00

9		JAGUARIAÍVA	
CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM JAGUARIAÍVA			
INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
72,54	CONSTRUÇÃO	P850	R\$ 8.800.000,00

11		SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	
CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS			
INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
107,21	CONSTRUÇÃO	ESPECIAL	R\$ 112.000.000,00

12		PRUDENTÓPOLIS	
CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM PRUDENTÓPOLIS			
INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
132,29	CONSTRUÇÃO	P1500	R\$ 15.000.000,00

13		FRANCISCO BELTRÃO	
CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM FRANCISCO BELTRÃO			
INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
137,22	CONSTRUÇÃO	P10000	R\$ 70.000.000,00

14	CLEVELÂNDIA		
CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM CLEVELÂNDIA			
INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
139,98	CONSTRUÇÃO	P650	R\$ 7.150.000,00

15	IRATI		
CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM IRATI			
INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
157,43	CONSTRUÇÃO	P2500	R\$ 22.500.000,00

16	CORBÉLIA		
CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM CORBÉLIA			
INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
157,78	CONSTRUÇÃO	P1500	R\$ 15.000.000,00

17	ANTONINA		
CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM ANTONINA			
INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
163,60	CONSTRUÇÃO	P850	R\$ 8.800.000,00

18	MORRETES		
CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM MORRETES			
INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
165,01	CONSTRUÇÃO	P850	R\$ 8.800.000,00

19	PIRAÍ DO SUL		
CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM PIRAÍ DO SUL			
INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
178,84	CONSTRUÇÃO	P850	R\$ 8.800.000,00

20	SARANDI		
CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM SARANDI			
INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
183,54	CONSTRUÇÃO	P5000	R\$ 40.000.000,00

21	PARANAÍ		
CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM IRATI			
INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
184,05	CONSTRUÇÃO	P5000	R\$ 40.000.000,00

23	TELÊMACO BORBA		
CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM TELÊMACO BORBA			
INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
191,84	CONSTRUÇÃO	P2500	R\$ 22.500.000,00

24	SANTO ANTÔNIO DA PLATINA		
CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM SANTO ANTÔNIO DA PLATINA			
INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
196,85	CONSTRUÇÃO	P2500	R\$ 22.500.000,00

25	RIBEIRÃO DO PINHAL		
CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM RIBEIRÃO DO PINHAL			
INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
198,81	CONSTRUÇÃO	P650	R\$ 7.150.000,00

26	JANDAIA DO SUL		
CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM JANDAIA DO SUL			
INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
201,37	CONSTRUÇÃO	P1500	R\$ 15.000.000,00

27	SENGÉS		
CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM SENEGÉS			
INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
207,49	CONSTRUÇÃO	P850	R\$ 8.800.000,00

28	PIRAQUARA		
CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM PIRAQUARA			
INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
218,26	CONSTRUÇÃO	P5000	R\$ 40.000.000,00

29	PEABIRÚ		
CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM PEABIRÚ			
INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
222,76	CONSTRUÇÃO	P850	R\$ 8.800.000,00

30		PITANGA	
CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM PITANGA			
INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
223,73	CONSTRUÇÃO	P850	R\$ 8.800.000,00

31		BOCAIUVA DO SUL	
CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM BOCAIUVA DO SUL			
INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
225,72	CONSTRUÇÃO	P650	R\$ 7.150.000,00

32		ALTO PARANÁ	
CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM ALTO PARANÁ			
INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
226,50	CONSTRUÇÃO	P850	R\$ 8.800.000,00

33		URAI	
CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM URAI			
INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
228,12	CONSTRUÇÃO	P650	R\$ 7.150.000,00

34		MANDAGUARI	
CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM MANDAGUARI			
INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
442,15	CONSTRUÇÃO	P850	R\$ 8.800.000,00

35		PRIMEIRO DE MAIO	
CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM PRIMEIRO DE MAIO			
INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
239,56	CONSTRUÇÃO	P850	R\$ 8.800.000,00

36		JAGUAPITÃ	
CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM JAGUAPITÃ			
INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
244,97	CONSTRUÇÃO	P850	R\$ 8.800.000,00

37		SÃO JOÃO DO TRIUNFO	
CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM SÃO JOÃO DO TRIUNFO			
INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
248,06	CONSTRUÇÃO	P850	R\$ 8.800.000,00

38		TERRA RICA	
CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM TERRA RICA			
INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
248,07	CONSTRUÇÃO	P1500	R\$ 15.000.000,00

39		MANDAGUAÇU	
CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM MANDAGUAÇU			
INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
254,94	CONSTRUÇÃO	P850	R\$ 8.800.000,00

40	PONTA GROSSA		
CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM PONTA GROSSA			
INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
267,97	CONSTRUÇÃO	ESPECIAL	R\$ 112.000.000,00

41	SANTA MARIANA		
CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM SANTA MARIANA			
INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
269,21	CONSTRUÇÃO	P650	R\$ 7.150.000,00

42	TEIXEIRA SOARES		
CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM TEIXEIRA SOARES			
INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
271,61	CONSTRUÇÃO	P650	R\$ 7.150.000,00

43	UNIÃO DA VITÓRIA		
CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM UNIÃO DA VITÓRIA			
INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
276,56	CONSTRUÇÃO	P5000	R\$ 40.000.000,00

44	CIANORTE		
CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM CIANORTE			
INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
278,47	CONSTRUÇÃO	P5000	R\$ 40.000.000,00

45		CÂNDIDO DE ABREU	
CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM CÂNDIDO DE ABREU			
INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
279,34	CONSTRUÇÃO	P850	R\$ 8.800.000,00

46		IPORÃ	
CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM IPORÃ			
INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
288,31	CONSTRUÇÃO	P850	R\$ 8.800.000,00

47		MARIALVA	
CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM MARIALVA			
INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
306,03	CONSTRUÇÃO	P1500	R\$ 15.000.000,00

48		QUEDAS DO IGUAÇU	
CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM QUEDAS DO IGUAÇU			
INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
321,44	CONSTRUÇÃO	P1500	R\$ 15.000.000,00

49		CAPANEMA	
CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM CAPANEM			
INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
325,34	CONSTRUÇÃO	P850	R\$ 8.800.000,00

51		FAXINAL	
CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM FAXINAL			
INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
332,38	CONSTRUÇÃO	P650	R\$ 7.150.000,00

52		SÃO JERÔNIMO DA SERRA	
CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM SÃO JERÔNIMO DA SERRA			
INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
334,99	CONSTRUÇÃO	P650	R\$ 7.150.000,00

53		BARBOSA FERRAZ	
CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM BARBOSA FERRAZ			
INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
344,62	CONSTRUÇÃO	P850	R\$ 8.800.000,00

54		LOANDA	
CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM LOANDA			
INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
357,06	CONSTRUÇÃO	P1500	R\$ 15.000.000,00

55		SÃO MATEUS DO SUL	
CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM SÃO MATEUS DO SUL			
INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
358,69	CONSTRUÇÃO	P1500	R\$ 15.000.000,00

56	ALTO PIQUIRI		
CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM ALTO PIQUIRI			
INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
363,55	CONSTRUÇÃO	P850	R\$ 8.800.000,00

57	IRETAMA		
CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM IRETAMA			
INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
373,58	CONSTRUÇÃO	P650	R\$ 7.150.000,00

58	NOVA ESPERANÇA		
CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM NOVA ESPERANÇA			
INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
385,90	CONSTRUÇÃO	P2500	R\$ 22.500.000,00

59	CAMPO MOURÃO		
CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM CAMPO MOURÃO			
INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
392,10	CONSTRUÇÃO	P5000	R\$ 40.000.000,00

-	CAMPO MOURÃO		
CONSTRUÇÃO DA USINA FOTOVOLTÁICA, EM CAMPO MOURÃO			
INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
392,10	CONSTRUÇÃO	ESPECIAL	R\$ 33.000.000,00

60	CARLÓPOLIS		
CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM CARLÓPOLIS			
INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
393,57	CONSTRUÇÃO	P650	R\$ 7.150.000,00

62	SÃO MIGUEL DO IGUAÇU		
CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM SÃO MIGUEL DO IGUAÇU			
INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
395,48	CONSTRUÇÃO	P1500	R\$ 15.000.000,00

63	COLORADO		
CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM COLORADO			
INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
396,11	CONSTRUÇÃO	P1500	R\$ 15.000.000,00

64	MANGUEIRINHA		
CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM MANGUEIRINHA			
INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
397,31	CONSTRUÇÃO	P650	R\$ 7.150.000,00

65	NOVA LONDRINA		
CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM NOVA LONDRINA			
INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
412,31	CONSTRUÇÃO	P850	R\$ 8.800.000,00

70		JOAQUIM TÁVORA	
CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM JOAQUIM TÁVORA			
INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
428,62	CONSTRUÇÃO	P650	R\$ 7.150.000,00

74		LONDRINA	
CONSTRUÇÃO DO BLOCO CRIMINAL, EM LONDRINA			
INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
472,06	CONSTRUÇÃO	ESPECIAL	R\$ 198.000.000,00

75		MAMBORÊ	
REFORMA DE TELHADO, EM MAMBORÊ			
INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
485,50	REFORMA	REFORMA	R\$ 2.000.000,00

104		TIBAGI	
REFORMA GERAL DE FÓRUM, EM TIBAGI			
INDICADOR DE PRIORIDADE	TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
719,11	REFORMA	REFORMA	R\$ 2.000.000,00

II. CONSTRUÇÃO DE E-FÓRUM

BOCAIÚVA DO SUL		
CONSTRUÇÃO DE E-FÓRUM, EM BOCAIÚVA DO SUL		
TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
CONSTRUÇÃO	P60	R\$ 383.728,48

PALMAS**CONSTRUÇÃO DE E-FÓRUM, EM CORONEL DOMINGOS SOARES**

TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
CONSTRUÇÃO	P60	R\$ 383.728,48

LAPA**CONSTRUÇÃO DE E-FÓRUM, EM CONTENDA**

TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
CONSTRUÇÃO	P60	R\$ 383.728,48

IRATI**CONSTRUÇÃO DE E-FÓRUM, EM INÁCIO MARTINS**

TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
CONSTRUÇÃO	P60	R\$ 383.728,48

PATO BRANCO**CONSTRUÇÃO DE E-FÓRUM, EM ITAPEJARA DO OESTE**

TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
CONSTRUÇÃO	P60	R\$ 383.728,48

UNIÃO VITÓRIA**CONSTRUÇÃO DE E-FÓRUM, EM PORTO VITÓRIA**

TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
CONSTRUÇÃO	P60	R\$ 383.728,48

REBOUÇAS

CONSTRUÇÃO DE E-FÓRUM, EM RIO AZUL

TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
CONSTRUÇÃO	P60	R\$ 383.728,48

LARANJEIRAS DO SUL

CONSTRUÇÃO DE E-FÓRUM, EM RIO BONITO DO IGUAÇU

TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
CONSTRUÇÃO	P60	R\$ 383.728,48

SÃO JOÃO

CONSTRUÇÃO DE E-FÓRUM, EM SULINA

TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
CONSTRUÇÃO	P60	R\$ 383.728,48

PATO BRANCO

CONSTRUÇÃO DE E-FÓRUM, EM VITORINO

TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
CONSTRUÇÃO	P60	R\$ 383.728,48

CAMPINA DA LAGOA

CONSTRUÇÃO DE E-FÓRUM, EM ALTAMIRA DO PARANÁ

TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
CONSTRUÇÃO	P60	R\$ 386.152,85

BELA VISTA DO PARAÍSO**CONSTRUÇÃO DE E-FÓRUM, EM ALVORADA DO SUL**

TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
CONSTRUÇÃO	P60	R\$ 386.152,85

FAXINAL**CONSTRUÇÃO DE E-FÓRUM, EM BORRAZÓPOLIS**

TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
CONSTRUÇÃO	P60	R\$ 386.152,85

APUCARANA**CONSTRUÇÃO DE E-FÓRUM, EM CAMBIRA**

TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
CONSTRUÇÃO	P60	R\$ 386.152,85

ASTORGA**CONSTRUÇÃO DE E-FÓRUM, EM IGUARAÇU**

TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
CONSTRUÇÃO	P60	R\$ 386.152,85

CAMPO MOURÃO**CONSTRUÇÃO DE E-FÓRUM, EM LUIZIANA**

TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
CONSTRUÇÃO	P60	R\$ 386.152,85

SANTA FÉ

CONSTRUÇÃO DE E-FÓRUM, EM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
CONSTRUÇÃO	P60	R\$ 386.152,85

TOMAZINA

CONSTRUÇÃO DE E-FÓRUM, EM PINHALÃO

TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
CONSTRUÇÃO	P60	R\$ 386.152,85

GRANDES RIOS

CONSTRUÇÃO DE E-FÓRUM, EM RIO BRANCO DO IVAÍ

TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
CONSTRUÇÃO	P60	R\$ 386.152,85

IRETAMA

CONSTRUÇÃO DE E-FÓRUM, EM RONCADOR

TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
CONSTRUÇÃO	P60	R\$ 386.152,85

CORNÉLIO PROCÓPIO

CONSTRUÇÃO DE E-FÓRUM, EM SERTANEJA

TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
CONSTRUÇÃO	P60	R\$ 386.152,85

PARANAÍ**CONSTRUÇÃO DE E-FÓRUM, EM AMAPORÃ**

TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
CONSTRUÇÃO	P60	R\$ 389.153,68

ALTO PIQUIRI**CONSTRUÇÃO DE E-FÓRUM, EM BRASILÂNDIA DO SUL**

TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
CONSTRUÇÃO	P60	R\$ 389.153,68

NOVA LONDRINA**CONSTRUÇÃO DE E-FÓRUM, EM DIAMANTE DO NORTE**

TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
CONSTRUÇÃO	P60	R\$ 389.153,68

TERRA RICA**CONSTRUÇÃO DE E-FÓRUM, EM GUAIRAÇÁ**

TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
CONSTRUÇÃO	P60	R\$ 389.153,68

NOVA LONDRINA**CONSTRUÇÃO DE E-FÓRUM, EM ITAÚNA DO SUL**

TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
CONSTRUÇÃO	P60	R\$ 389.153,68

CIANORTE**CONSTRUÇÃO DE E-FÓRUM, EM JAPURÁ**

TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
CONSTRUÇÃO	P60	R\$ 389.153,68

NOVA LONDRINA**CONSTRUÇÃO DE E-FÓRUM, EM MARILENA**

TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
CONSTRUÇÃO	P60	R\$ 389.153,68

ENGENHEIRO BELTRÃO**CONSTRUÇÃO DE E-FÓRUM, EM QUINTA DO SOL**

TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
CONSTRUÇÃO	P60	R\$ 389.153,68

CIDADE GAÚCHA**CONSTRUÇÃO DE E-FÓRUM, EM RONDON**

TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
CONSTRUÇÃO	P60	R\$ 389.153,68

LOANDA**CONSTRUÇÃO DE E-FÓRUM, EM SÃO PEDRO DO PARANÁ**

TIPO DE OBRA	PADRÃO	VALOR ESTIMADO
CONSTRUÇÃO	P60	R\$ 389.153,68

3

**RELATÓRIO
DETALHADO**

3.1. OBRAS PREVISTAS PARA O PERÍODO 2025-2030

3.1.1 Obras do Grupo 3

O Grupo 3, contempla as obras cujo valor se enquadre na disposição do inciso XXII do art. 6º da Lei nº 14.133/2021, ou seja, R\$ 239.624.058,14 (duzentos e trinta e nove milhões seiscentos e vinte e quatro mil cinquenta e oito reais e quatorze centavos), conforme atualização dada pelo Decreto nº 11.871, de 29 de dezembro de 2023.

Nesse Grupo figura, para o período 2025/2030, apenas a obra de construção do Centro Judiciário de Curitiba, a qual representa o maior projeto do Plano de Obras do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR).

Localizada na Comarca de Curitiba, esta obra visa atender à crescente demanda por serviços judiciais na região metropolitana mais populosa do Paraná. Com 78 varas judiciais distribuídas em oito imóveis, três dos quais locados, a Comarca de Curitiba enfrenta desafios significativos em termos de dispersão e depreciação das suas atuais instalações.

O projeto de construção do Centro Judiciário prevê a edificação de um novo complexo com uma área total aproximada de 55.000 m², especialmente concebido para concentrar as atividades judiciais em uma estrutura moderna, funcional e segura. Este novo centro permitirá uma redução na dispersão das unidades judiciais atualmente espalhadas pela cidade, otimizando o atendimento ao público e a eficiência operacional.

A obra, classificada no Grupo 03 do Plano de Obras devido ao seu valor estimado de R\$ 350.000.000,00, terá início em 2025, com previsão de licitação para o ano de 2024. O cronograma de execução está estimado em 60 meses, com desembolsos escalonados ao longo dos anos de 2025 a 2029.

A construção do Centro Judiciário de Curitiba trará inúmeros benefícios à prestação jurisdicional na região, impactando diretamente a qualidade do atendimento ao público e as condições de trabalho dos magistrados e servidores. Além de concentrar em um único espaço as atividades de diversas varas judiciais, o projeto incluirá instalações modernas e acessíveis, com padrões construtivos especiais, o que contribuirá para a eficiência e a celeridade dos processos judiciais. A centralização das unidades judiciais também facilitará o acesso da população aos serviços oferecidos, reforçando o compromisso do TJPR com a justiça acessível e de qualidade.

Este novo centro também se alinha às diretrizes de sustentabilidade adotadas pelo TJPR, que visa a implementação de práticas de eficiência energética e o uso de materiais ambientalmente responsáveis. Ao longo da sua execução, o projeto respeitará os princípios de sustentabilidade, minimizando o impacto ambiental e promovendo um uso consciente dos recursos naturais e públicos. Dessa forma, o Centro Judiciário de Curitiba será não apenas um marco na infraestrutura do Judiciário paranaense, mas também um exemplo de inovação e responsabilidade socioambiental.

Com a conclusão da obra, prevista para 2029, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná espera consolidar um novo modelo de infraestrutura judiciária no estado, alinhado com as melhores práticas de eficiência, modernidade e sustentabilidade. O Centro Judiciário de Curitiba será uma referência para futuras construções, estabelecendo um padrão elevado para os serviços judiciais no Paraná e contribuindo de forma significativa para a melhoria contínua da prestação jurisdicional.

OBRA 008 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO JUDICIÁRIO, EM CURITIBA

COMARCA	Curitiba
INTERVENÇÃO	Construção do Centro Judiciário
ENTRÂNCIA	Final de 1º Grau (Região Metropolitana)
Nº DE VARAS JUDICIAIS	78

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	08	Nº Imóveis Locados	03
Área total edificada (m²)	178.649,00	Índice Físico	707,95
Fator Residual de Depreciação	0,59	Índice Diferencial	1,018
CNVi	0,95	CMNi	1,20

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	Sim
Padrão Construtivo Previsto	Especial
Área Edificada Prevista (m²)	50.000
Grupo	03
Valor Estimado Atual	R\$ 325.000.000,00
Previsão Licitação	2024
Prazo Obra (em meses)	36

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
3.250.000,00	43.178.571,43	92.857.142,86	92.857.142,86	92.857.142,86	-	-	-

3.1.2 Obras do Grupo 2

O Grupo 2 contempla obras cujo valor se encontra entre os valores previstos nos grupos 1 e 3, ou seja, que esteja compreendido entre o limite de que trata a alínea "c" do inciso IV do Art. 75 da Lei nº14.133/2021 (R\$ 359.436,08) e aquele que trata o inciso XXII do art. Art. 6º da Lei nº14.133/2021 (R\$ 239.624.058,14), conforme atualização dada pelo Decreto nº 11.871, de 29 de dezembro de 2023.

Para esse Grupo o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) prevê a realização de importantes obras de construção e reformas para modernizar e expandir sua infraestrutura.

Abaixo estão descritas todas as obras do Grupo 2, incluindo a construção de novos fóruns e reformas de instalações existentes, bem como a implementação de e-fóruns.

Projetos de Construção

1. **Colombo:** Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R\$ 40.000.000,00. O início da obra está previsto para 2024;
2. **Nova Aurora:** Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R\$ 15.000.000,00. A obra teve início em 2023;
3. **Ampére:** Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R\$ 6.000.000,00. A obra teve início em 2022;
4. **Paranaguá:** Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R\$ 40.000.000,00. O início da obra está previsto para 2025;
5. **Maringá:** Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R\$ 70.000.000,00. O início da obra está previsto para 2024;
6. **Centenário do Sul:** Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R\$ 7.150.000,00. O início da obra está previsto para 2024;
7. **Pontal do Paraná:** Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R\$ 8.800.000,00. O início da obra está previsto para 2024;

8. **Curitiba:** Construção de novo Fórum Descentralizado no Sítio Cercado com um orçamento estimado em R\$ 15.000.000,00. O início da obra está previsto para 2025;
9. **Jaguariaíva:** Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R\$ 8.800.000,00. O início da obra está previsto para 2024;
10. **São José dos Pinhais:** Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R\$ 112.000.000,00. O início da obra está previsto para 2026;
11. **Prudentópolis:** Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R\$ 15.000.000,00. O início da obra está previsto para 2024;
12. **Francisco Beltrão:** Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R\$ 70.000.000,00. A obra teve início em 2022;
13. **Clevelândia:** Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R\$ 7.150.000,00. O início da obra está previsto para 2024;
14. **Irati:** Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R\$ 22.500.000,00. O início da obra está previsto para 2025;
15. **Corbélia:** Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R\$ 15.000.000,00. A obra teve início em 2022;
16. **Antonina:** Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R\$ 8.800.000,00. O início da obra está previsto para 2026;
17. **Morretes:** Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R\$ 8.800.000,00. O início da obra está previsto para 2026;
18. **Piraí do Sul:** Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R\$ 8.800.000,00. O início da obra está previsto para 2025;
19. **Sarandi:** Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R\$ 40.000.000,00. O início da obra está previsto para 2030;
20. **Paranavaí:** Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R\$ 40.000.000,00. O início da obra está previsto para 2024;
21. **Telêmaco Borba:** Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R\$ 22.500.000,00. O início da obra está previsto para 2025;
22. **Santo Antônio da Platina:** Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R\$ 22.500.000,00. O início da obra está previsto para 2025;
23. **Ribeirão do Pinhal:** Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R\$ 7.150.000,00. A obra teve início em 2023;

24. **Jandaia do Sul:** Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R\$ 15.000.000,00. A obra teve início em 2023;
25. **Sengés:** Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R\$ 8.800.000,00. O início da obra está previsto para 2025;
26. **Piraquara:** Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R\$ 40.000.000,00. O início da obra está previsto para 2025;
27. **Peabirú:** Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R\$ 8.800.000,00. A obra teve início em 2023;
28. **Pitanga:** Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R\$ 8.800.000,00. O início da obra está previsto para 2026;
29. **Bocaiúva do Sul:** Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R\$ 7.150.000,00. O início da obra está previsto para 2024;
30. **Alto Paraná:** Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R\$ 8.800.000,00. O início da obra está previsto para 2030;
31. **Uraí:** Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R\$ 7.150.000,00. A obra teve início em 2023;
32. **Mandaguari:** Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R\$ 8.800.000,00. O início da obra está previsto para 2030;
33. **Primeiro de Maio:** Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R\$ 8.800.000,00. O início da obra está previsto para 2028;
34. **Jaguapitã:** Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R\$ 8.800.000,00. O início da obra está previsto para 2026;
35. **São João Do Triunfo:** Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R\$ 8.800.000,00. O início da obra está previsto para 2030;
36. **Terra Rica:** Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R\$ 15.000.000,00. O início da obra está previsto para 2024;
37. **Mandaguaçu:** Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R\$ 8.800.000,00 . O início da obra está previsto para 2025;
38. **Ponta Grossa:** Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R\$ 112.000.000,00. O início da obra está previsto para 2024;
39. **Santa Mariana:** Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R\$ 7.150.000,00. O início da obra está previsto para 2030;

40. **Teixeira Soares:** Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R\$ 7.150.000,00. O início da obra está previsto para 2026;
41. **União da Vitória:** Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R\$ 40.000.000,00. O início da obra está previsto para 2024;
42. **Cianorte:** Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R\$ 40.000.000,00. O início da obra está previsto para 2025;
43. **Cândido de Abreu:** Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R\$ 8.800.000,00. O início da obra está previsto para 2030;
44. **Iporã:** Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R\$ 8.800.000,00. O início da obra está previsto para 2024;
45. **Marialva:** Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R\$ 15.000.000,00. O início da obra está previsto para 2024;
46. **Quedas Do Iguaçu:** Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R\$ 15.000.000,00. O início da obra está previsto para 2024;
47. **Capanema:** Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R\$ 8.800.000,00. O início da obra está previsto para 2030;
48. **Faxinal:** Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R\$ 7.150.000,00. O início da obra está previsto para 2024;
49. **São Jerônimo da Serra:** Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R\$ 7.150.000,00. O início da obra está previsto para 2024;
50. **Barbosa Ferraz:** Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R\$ 8.800.000,00. O início da obra está previsto para 2030;
51. **Loanda:** Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R\$ 15.000.000,00. O início da obra está previsto para 2024;
52. **São Mateus do Sul:** Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R\$ 15.000.000,00. O início da obra está previsto para 2024;
53. **Alto Piquiri:** Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R\$ 8.800.000,00. O início da obra está previsto para 2030;
54. **Iretama:** Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R\$ 7.150.000,00. O início da obra está previsto para 2024;
55. **Campo Mourão:** Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R\$ 40.000.000,00. O início da obra está previsto para 2024;

56. **Carlópolis:** Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R\$ 7.150.000,00. O início da obra está previsto para 2024;
57. **Colorado:** Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R\$ 15.000.000,00. O início da obra está previsto para 2024;
58. **Mangueirinha:** Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R\$ 7.150.000,00. O início da obra está previsto para 2024;
59. **Joaquim Távora:** Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R\$ 7.150.000,00. O início da obra está previsto para 2024;
60. **Londrina:** Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R\$ 198.000.000,00. A obra teve início em 2018;
61. **São Miguel do Iguçu:** Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R\$ 15.000.000,00. O início da obra está previsto para 2030;
62. **Nova Londrina:** Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R\$ 8.800.000,00. O início da obra está previsto para 2030;
63. **Nova Esperança:** Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R\$ 22.500.000,00. O início da obra está previsto para 2030;

Projetos de Reforma

1. **Curitiba:** Reforma do centro médico do TJ-PR com um orçamento estimado em R\$ 15.000.000,00. O início da obra está previsto para 2024;
2. **Curitiba:** Reforma do Telhado da Central de Distribuição da SEINFRA com um orçamento estimado em R\$ 6.000.000,00. O início da obra está previsto para 2024;
3. **Mamborê:** Reforma de telhado com um orçamento estimado em R\$ 2.000.000,00. O início da obra está previsto para 2025;
4. **Tibagi:** Reforma geral do Fórum com um orçamento estimado em R\$ 2.000.000,00. O início da obra está previsto para 2025;

Implementação de E-Fóruns

1. **Bocaiúva do Sul:** Construção de e-fórum no Município de Adrianópolis, com um orçamento estimado em R\$ 383.728,48. O início da obra está previsto para 2025;

2. **Palmas:** Construção de e-fórum no Município de Coronel Domingos Soares, com um orçamento estimado em R\$ 383.728,48. O início da obra está previsto para 2025;
3. **Lapa:** Construção de e-fórum no Município de Contenda, com um orçamento estimado em R\$ 383.728,48. O início da obra está previsto para 2025;
4. **Irati:** Construção de e-fórum no Município de Inácio Martins, com um orçamento estimado em R\$ 383.728,48. O início da obra está previsto para 2025;
5. **Pato Branco:** Construção de e-fórum no Município de Itapejara d' Oeste, com um orçamento estimado em R\$ 383.728,48. O início da obra está previsto para 2025;
6. **União Vitória:** Construção de e-fórum no Município de Porto Vitória, com um orçamento estimado em R\$ 383.728,48. O início da obra está previsto para 2025;
7. **Rebouças:** Construção de e-fórum no Município de Rio Azul, com um orçamento estimado em R\$ 383.728,48. O início da obra está previsto para 2025;
8. **Laranjeiras do Sul:** Construção de e-fórum no Município de Rio Bonito do Iguaçu, com um orçamento estimado em R\$ 383.728,48. O início da obra está previsto para 2025;
9. **São João:** Construção de e-fórum no Município de Sulina, com um orçamento estimado em R\$ 383.728,48. O início da obra está previsto para 2025;
10. **Pato Branco:** Construção de e-fórum no Município de Vitorino, com um orçamento estimado em R\$ 383.728,48. O início da obra está previsto para 2025;
11. **Campina da Lagoa:** Construção de e-fórum no Município de Altamira do Paraná, com um orçamento estimado em R\$ 386.152,85. O início da obra está previsto para 2025;
12. **Bela Vista do Paraíso:** Construção de e-fórum no Município de Alvorada do Sul, com um orçamento estimado em R\$ 386.152,85. O início da obra está previsto para 2025;
13. **Faxinal:** Construção de e-fórum no Município de Borrazópolis, com um orçamento estimado em R\$ 386.152,85. O início da obra está previsto para 2025;
14. **Apucarana:** Construção de e-fórum no Município de Cambira, com um orçamento estimado em R\$ 386.152,85. O início da obra está previsto para 2025;
15. **Astorga:** Construção de e-fórum no Município de Iguaçu, com um orçamento estimado em R\$ 386.152,85. O início da obra está previsto para 2025;
16. **Campo Mourão:** Construção de e-fórum no Município de Luiziana, com um orçamento estimado em R\$ 386.152,85. O início da obra está previsto para 2025;
17. **Santa Fé:** Construção de e-fórum no Município de Nossa Senhora das Graças, com um orçamento estimado em R\$ 386.152,85. O início da obra está previsto para 2025;

18. **Tomazina:** Construção de e-fórum no Município de Pinhalão, com um orçamento estimado em R\$ 386.152,85. O início da obra está previsto para 2025;
19. **Grandes Rios:** Construção de e-fórum no Município de Rio Branco do Ivaí, com um orçamento estimado em R\$ 386.152,85. No Município de Rio Branco do Ivaí. O início da obra está previsto para 2025;
20. **Iretama:** Construção de e-fórum no Município de Roncador, com um orçamento estimado em R\$ 386.152,85. O início da obra está previsto para 2025;
21. **Cornélio Procópio:** Construção de e-fórum no Município de Sertaneja, com um orçamento estimado em R\$ 386.152,85. O início da obra está previsto para 2025;
22. **Paranavaí:** Construção de e-fórum no Município de Amaporã, com um orçamento estimado em R\$ 389.153,68. O início da obra está previsto para 2025;
23. **Alto Piquiri:** Construção de e-fórum no Município de Brasilândia do Sul, com um orçamento estimado em R\$ 389.153,68. O início da obra está previsto para 2025;
24. **Nova Londrina:** Construção de e-fórum no Município de Diamante do Norte, com um orçamento estimado em R\$ 389.153,68. O início da obra está previsto para 2025;
25. **Terra Rica:** Construção de e-fórum no Município de Guairaçá, com um orçamento estimado em R\$ 389.153,68. O início da obra está previsto para 2025;
26. **Nova Londrina:** Construção de e-fórum no Município de Itaúna do Sul, com um orçamento estimado em R\$ 389.153,68. O início da obra está previsto para 2025;
27. **Cianorte:** Construção de e-fórum no Município de Japurá, com um orçamento estimado em R\$ 389.153,68. O início da obra está previsto para 2025;
28. **Nova Londrina:** Construção de e-fórum no Município de Marilena, com um orçamento estimado em R\$ 389.153,68. O início da obra está previsto para 2025;
29. **Engenheiro Beltrão:** Construção de e-fórum no Município de Quinta do Sol, com um orçamento estimado em R\$ 389.153,68. O início da obra está previsto para 2025;
30. **Cidade Gaúcha:** Construção de e-fórum no Município de Rondon, com um orçamento estimado em R\$ 389.153,68. O início da obra está previsto para 2025;
31. **Loanda:** Construção de e-fórum no Município de São Pedro do Paraná, com um orçamento estimado em R\$ 389.153,68. O início da obra está previsto para 2025;

As tabelas a seguir apresentam o detalhamento das obras inscritas no presente Plano para o grupo 2:

OBRA 001 - CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM COLOMBO							
COMARCA		Colombo					
INTERVENÇÃO		Construção de Novo Fórum					
ENTRÂNCIA		Final de 1º Grau (Região Metropolitana)					
Nº DE VARAS JUDICIAIS		08					
DADOS COMARCA							
Nº Imóveis em uso		06		Nº Imóveis Locados		05	
Área total edificada (m²)		2.727,00		Índice Físico		340,84	
Fator Residual de Depreciação		0,66		Índice Diferencial		1	
CNVi		0,95		CMNi		1,05	
DADOS OBRA							
Possui Terreno Disponível				Sim			
Padrão Construtivo Previsto				P5000			
Área Edificada Prevista (m²)				5.000			
Grupo				2			
Valor Estimado Atual				R\$ 40.000.000,00			
Previsão Licitação				2024			
Prazo Obra (em meses)				20			
PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R\$)							
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
-	12.307.692,32	18.461.538,46	9.230.769,22	-	-	-	-

OBRA 004 - CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM PARANAGUÁ

COMARCA	Paranaguá
INTERVENÇÃO	Construção de Novo Fórum
ENTRÂNCIA	Final de 1º Grau
Nº DE VARAS JUDICIAIS	08

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	05	Nº Imóveis Locados	05
Área total edificada (m²)	5.982	Índice Físico	454,80
Fator Residual de Depreciação	0,70	Índice Diferencial	1,10
CNVi	1,05	CMNi	1,10

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	Sim
Padrão Construtivo Previsto	P5000
Área Edificada Prevista (m²)	5.000
Grupo	2
Valor Estimado Atual	R\$ 40.000.000,00
Previsão Licitação	2025
Prazo Obra (em meses)	20

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
-	12.307.692,32	18.461.538,46	9.230.769,22	-	-	-	-

OBRA 005 - CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM MARINGÁ

COMARCA	Maringá
INTERVENÇÃO	Construção de Novo Fórum
ENTRÂNCIA	Final de 1º Grau (Região Metropolitana)
Nº DE VARAS JUDICIAIS	23

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	05	Nº Imóveis Locados	04
Área total edificada (m²)	12.596	Índice Físico	547,66
Fator Residual de Depreciação	0,66	Índice Diferencial	1,025
CNVi	0,95	CMNi	1,10

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	Sim
Padrão Construtivo Previsto	P10000
Área Edificada Prevista (m²)	10.000
Grupo	2
Valor Estimado Atual	R\$ 70.000.000,00
Previsão Licitação	2024
Prazo Obra (em meses)	30

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
-	15.555.555,56	23.333.333,33	23.333.333,34	7.777.777,77	-	-	-

OBRA 006 - CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM CENTENÁRIO DO SUL

COMARCA	Centenário do Sul
INTERVENÇÃO	Construção de Novo Fórum
ENTRÂNCIA	Inicial de 1º Grau
Nº DE VARAS JUDICIAIS	01

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	01	Nº Imóveis Locados	-
Área total edificada (m²)	469,00	Índice Físico	469,30
Fator Residual de Depreciação	0,10	Índice Diferencial	1
CNVi	1,05	CMNi	1,05

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	Sim
Padrão Construtivo Previsto	P650
Área Edificada Prevista (m²)	650
Grupo	02
Valor Estimado Atual	R\$ 7.150.000,00
Previsão Licitação	2024
Prazo Obra (em meses)	12

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
2.383.333,34	4.766.666,66	-	-	-	-	-	-

OBRA 007 - CONSTRUÇÃO DE NOVO FÓRUM, PONTAL DO PARANÁ

COMARCA	Pontal do Paraná
INTERVENÇÃO	Construção de Novo Fórum
ENTRÂNCIA	Intermediária de 1º Grau
Nº DE VARAS JUDICIAIS	03

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	01	Nº Imóveis Locados	-
Área total edificada (m²)	1.984,00	Índice Físico	661,33
Fator Residual de Depreciação	0,10	Índice Diferencial	1
CNVi	0,95	CMNi	0,95

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	Sim
Padrão Construtivo Previsto	P850
Área Edificada Prevista (m²)	800
Grupo	02
Valor Estimado Atual	R\$ 8.800.000,00
Previsão Licitação	2024
Prazo Obra (em meses)	12

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
4.400.000,00	4.400.000,00	-	-	-	-	-	-

OBRA 009 - CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DESCENTRALIZADO DO SÍTIO CERCADO

COMARCA	Curitiba
INTERVENÇÃO	Construção do Fórum Descentralizado do Sítio Cercado
ENTRÂNCIA	Final de 1º Grau (Região Metropolitana)
Nº DE VARAS JUDICIAIS	78

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	08	Nº Imóveis Locados	03
Área total edificada (m²)	178.649,00	Índice Físico	707,95
Fator Residual de Depreciação	0,59	Índice Diferencial	1,018
CNVi	0,95	CMNi	1,20

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	Não
Padrão Construtivo Previsto	P1500
Área Edificada Prevista (m²)	1.500
Grupo	02
Valor Estimado Atual	R\$ 15.000.000,00
Previsão Licitação	2024
Prazo Obra (em meses)	15

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
-	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	-	-	-

OBRA 010 - REFORMA DO CENTRO MÉDICO DO TJPR

COMARCA	Curitiba
INTERVENÇÃO	Reforma do Centro Médico do TJPR
ENTRÂNCIA	Final de 1º Grau (Região Metropolitana)
Nº DE VARAS JUDICIAIS	78

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	08	Nº Imóveis Locados	03
Área total edificada (m²)	178.649,00	Índice Físico	707,95
Fator Residual de Depreciação	0,59	Índice Diferencial	1,018
CNVi	0,95	CMNi	1,20

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	-
Padrão Construtivo Previsto	-
Área Edificada Prevista (m²)	-
Grupo	02
Valor Estimado Atual	R\$ 1.500.000,00
Previsão Licitação	2024
Prazo Obra (em meses)	08

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-

OBRA 011 - REFORMA DO TELHADO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

COMARCA	Curitiba
INTERVENÇÃO	Reforma do Telhado da Central de Distribuição da Secretaria de Infraestrutura
ENTRÂNCIA	Final de 1º Grau (Região Metropolitana)
Nº DE VARAS JUDICIAIS	78

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	08	Nº Imóveis Locados	03
Área total edificada (m²)	178.649,00	Índice Físico	707,95
Fator Residual de Depreciação	0,59	Índice Diferencial	1,018
CNVi	0,95	CMNi	1,20

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	-
Padrão Construtivo Previsto	-
Área Edificada Prevista (m²)	-
Grupo	02
Valor Estimado Atual	R\$ 6.114.242,32
Previsão Licitação	2024
Prazo Obra (em meses)	08

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
6.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-

OBRA 012 - CONSTRUÇÃO DE NOVO FÓRUM, EM JAGUARIAÍVA

COMARCA	Jaguariaíva
INTERVENÇÃO	Construção de Novo Fórum
ENTRÂNCIA	Intermediária de 1º Grau
Nº DE VARAS JUDICIAIS	02

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	01	Nº Imóveis Locados	-
Área total edificada (m²)	640,00	Índice Físico	320,03
Fator Residual de Depreciação	0,21	Índice Diferencial	1
CNVi	1,05	CMNi	1,05

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	Sim
Padrão Construtivo Previsto	P850
Área Edificada Prevista (m²)	800
Grupo	02
Valor Estimado Atual	R\$ 8.800.000,00
Previsão Licitação	2024
Prazo Obra (em meses)	12

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
-	4.400.000,00	4.400.000,00	-	-	-	-	-

OBRA 013 - CONSTRUÇÃO DE NOVO FÓRUM, EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

COMARCA	São José dos Pinhais
INTERVENÇÃO	Construção de Novo Fórum
ENTRÂNCIA	Final de 1º Grau (Região Metropolitana)
Nº DE VARAS JUDICIAIS	12

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	05	Nº Imóveis Locados	03
Área total edificada (m²)	12.946,00	Índice Físico	1.078,87
Fator Residual de Depreciação	0,72	Índice Diferencial	1,10
CNVi	0,95	CMNi	1,10

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	Não
Padrão Construtivo Previsto	Especial
Área Edificada Prevista (m²)	16.000
Grupo	02
Valor Estimado Atual	R\$ 112.000.000,00
Previsão Licitação	2026
Prazo Obra (em meses)	30

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
-	-	24.888.888,89	37.333.333,33	37.333.333,33	12.444.444,44	-	-

OBRA 016 - CONSTRUÇÃO DE NOVO FÓRUM, EM CLEVELÂNDIA

COMARCA	Clevelândia
INTERVENÇÃO	Construção de Novo Fórum
ENTRÂNCIA	Inicial de 1º Grau
Nº DE VARAS JUDICIAIS	01

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	01	Nº Imóveis Locados	-
Área total edificada (m²)	768,00	Índice Físico	768,41
Fator Residual de Depreciação	0,18	Índice Diferencial	1,025
CNVi	0,95	CMNi	1,05

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	Sim
Padrão Construtivo Previsto	P650
Área Edificada Prevista (m²)	650
Grupo	02
Valor Estimado Atual	R\$ 7.150.000,00
Previsão Licitação	2024
Prazo Obra (em meses)	12

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
2.383.333,34	4.766.666,66	-	-	-	-	-	-

OBRA 017 - CONSTRUÇÃO DE NOVO FÓRUM, EM IRATI

COMARCA	Irati
INTERVENÇÃO	Construção de Novo Fórum
ENTRÂNCIA	Intermediária de 1º Grau
Nº DE VARAS JUDICIAIS	04

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	02	Nº Imóveis Locados	01
Área total edificada (m²)	1.624,00	Índice Físico	405,89
Fator Residual de Depreciação	0,72	Índice Diferencial	1
CNVi	1,05	CMNi	1,10

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	Sim
Padrão Construtivo Previsto	P2500
Área Edificada Prevista (m²)	2.500
Grupo	02
Valor Estimado Atual	R\$ 22.500.000,00
Previsão Licitação	2025
Prazo Obra (em meses)	18

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
-	7.500.000,00	11.250.000,00	3.750.000,00	-	-	-	-

OBRA 019 - CONSTRUÇÃO DE NOVO FÓRUM, EM ANTONINA

COMARCA	Antonina
INTERVENÇÃO	Construção de Novo Fórum
ENTRÂNCIA	Intermediária de 1º Grau
Nº DE VARAS JUDICIAIS	02

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	01	Nº Imóveis Locados	-
Área total edificada (m²)	799,74	Índice Físico	399,87
Fator Residual de Depreciação	0,36	Índice Diferencial	1
CNVi	1,05	CMNi	1,10

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	Sim
Padrão Construtivo Previsto	P850
Área Edificada Prevista (m²)	800
Grupo	02
Valor Estimado Atual	R\$ 8.800.000,00
Previsão Licitação	2026
Prazo Obra (em meses)	12

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
-	-	4.400.000,00	4.400.000,00	-	-	-	-

OBRA 020 - CONSTRUÇÃO DE NOVO FÓRUM, EM MORRETES

COMARCA	Morretes
INTERVENÇÃO	Construção de Novo Fórum
ENTRÂNCIA	Inicial de 1º Grau
Nº DE VARAS JUDICIAIS	01

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	01	Nº Imóveis Locados	-
Área total edificada (m²)	728,00	Índice Físico	728,00
Fator Residual de Depreciação	0,21	Índice Diferencial	1
CNVi	1,05	CMNi	1,05

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	Não
Padrão Construtivo Previsto	P850
Área Edificada Prevista (m²)	800
Grupo	02
Valor Estimado Atual	R\$ 8.800.000,00
Previsão Licitação	2026
Prazo Obra (em meses)	12

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
-	-	4.400.000,00	4.400.000,00	-	-	-	-

OBRA 021 - CONSTRUÇÃO DE NOVO FÓRUM, EM PIRAÍ DO SUL

COMARCA	Piraí do Sul
INTERVENÇÃO	Construção de Novo Fórum
ENTRÂNCIA	Inicial de 1º Grau
Nº DE VARAS JUDICIAIS	01

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	01	Nº Imóveis Locados	-
Área total edificada (m²)	558,53	Índice Físico	558,53
Fator Residual de Depreciação	0,30	Índice Diferencial	1
CNVi	1,05	CMNi	1,05

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	Não
Padrão Construtivo Previsto	P850
Área Edificada Prevista (m²)	800
Grupo	02
Valor Estimado Atual	R\$ 8.800.000,00
Previsão Licitação	2025
Prazo Obra (em meses)	12

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
-	-	4.400.000,00	4.400.000,00	-	-	-	-

OBRA 022 - CONSTRUÇÃO DE NOVO FÓRUM, EM SARANDI

COMARCA	Sarandi
INTERVENÇÃO	Construção de Novo Fórum
ENTRÂNCIA	Final de 1º Grau (Região Metropolitana)
Nº DE VARAS JUDICIAIS	05

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	02	Nº Imóveis Locados	01
Área total edificada (m²)	1.916,37	Índice Físico	383,27
Fator Residual de Depreciação	0,75	Índice Diferencial	1
CNVi	0,95	CMNi	1,05

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	Não
Padrão Construtivo Previsto	P5000
Área Edificada Prevista (m²)	5.000
Grupo	02
Valor Estimado Atual	R\$ 40.000.000,00
Previsão Licitação	2030
Prazo Obra (em meses)	20

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
-	-	-	-	-	-	18.461.538,46	21.538.461,54

OBRA 023 - CONSTRUÇÃO DE NOVO FÓRUM, EM PARANAÍ

COMARCA	Paranaíba
INTERVENÇÃO	Construção de Novo Fórum
ENTRÂNCIA	Final de 1º Grau
Nº DE VARAS JUDICIAIS	06

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	01	Nº Imóveis Locados	-
Área total edificada (m²)	1.944,09	Índice Físico	324,02
Fator Residual de Depreciação	0,56	Índice Diferencial	1
CNVi	0,95	CMNi	1,10

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	Sim
Padrão Construtivo Previsto	P5000
Área Edificada Prevista (m²)	5.000
Grupo	02
Valor Estimado Atual	R\$ 40.000.000,00
Previsão Licitação	2024
Prazo Obra (em meses)	20

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
12.307.692,30	18.461.538,46	9.230.769,23	-	-	-	-	-

OBRA 024 - CONSTRUÇÃO DE NOVO FÓRUM, EM TELÊMACO BORBA

COMARCA	Telêmaco Borba
INTERVENÇÃO	Construção de Novo Fórum
ENTRÂNCIA	Intermediária de 1º Grau
Nº DE VARAS JUDICIAIS	04

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	02	Nº Imóveis Locados	01
Área total edificada (m²)	1.635,74	Índice Físico	408,94
Fator Residual de Depreciação	0,65	Índice Diferencial	1
CNVi	1,05	CMNi	1,10

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	Sim
Padrão Construtivo Previsto	P2500
Área Edificada Prevista (m²)	2.500
Grupo	02
Valor Estimado Atual	R\$ 22.500.000,00
Previsão Licitação	2025
Prazo Obra (em meses)	18

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
-	11.250.000,00	11.250.000,00	-	-	-	-	-

OBRA 025 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

COMARCA	Santo Antônio da Platina
INTERVENÇÃO	Construção de Novo Fórum
ENTRÂNCIA	Intermediária de 1º Grau
Nº DE VARAS JUDICIAIS	03

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	01	Nº Imóveis Locados	-
Área total edificada (m²)	863,00	Índice Físico	287,67
Fator Residual de Depreciação	0,64	Índice Diferencial	1
CNVi	1,05	CMNi	1,05

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	Sim
Padrão Construtivo Previsto	P2500
Área Edificada Prevista (m²)	2.500
Grupo	02
Valor Estimado Atual	R\$ 22.500.000,00
Previsão Licitação	2025
Prazo Obra (em meses)	18

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
-	7.500.000,00	11.250.000,00	3.750.000,00	-	-	-	-

OBRA 028 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM SENGÉS

COMARCA	Sengés
INTERVENÇÃO	Construção de Novo Fórum
ENTRÂNCIA	Inicial de 1º Grau
Nº DE VARAS JUDICIAIS	01

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	01	Nº Imóveis Locados	-
Área total edificada (m²)	622,38	Índice Físico	439,38
Fator Residual de Depreciação	0,42	Índice Diferencial	1,05
CNVi	1,05	CMNi	1,05

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	Sim
Padrão Construtivo Previsto	P850
Área Edificada Prevista (m²)	800
Grupo	02
Valor Estimado Atual	R\$ 8.800.000,00
Previsão Licitação	2025
Prazo Obra (em meses)	12

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
-	6.600.000,00	2.200.000,00	-	-	-	-	-

OBRA 029 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM PIRAQUARA

COMARCA	Piraquara
INTERVENÇÃO	Construção de Novo Fórum
ENTRÂNCIA	Final de 1º Grau (Região Metropolitana)
Nº DE VARAS JUDICIAIS	04

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	02	Nº Imóveis Locados	01
Área total edificada (m²)	2.119,86	Índice Físico	529,96
Fator Residual de Depreciação	0,65	Índice Diferencial	1
CNVi	1,05	CMNi	1,10

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	Não
Padrão Construtivo Previsto	P5000
Área Edificada Prevista (m²)	5.000
Grupo	02
Valor Estimado Atual	R\$ 40.000.000,00
Previsão Licitação	2025
Prazo Obra (em meses)	20

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
-	12.307.692,32	18.461.538,46	9.230.769,22	-	-	-	-

OBRA 030 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM PEABIRÚ

COMARCA	Peabirú
INTERVENÇÃO	Construção de Novo Fórum
ENTRÂNCIA	Intermediária de 1º Grau
Nº DE VARAS JUDICIAIS	01

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	01	Nº Imóveis Locados	-
Área total edificada (m²)	562,25	Índice Físico	562,25
Fator Residual de Depreciação	0,38	Índice Diferencial	1,05
CNVi	0,95	CMNi	1,05

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	Sim
Padrão Construtivo Previsto	P850
Área Edificada Prevista (m²)	800
Grupo	02
Valor Estimado Atual	R\$ 8.800.000,00
Previsão Licitação	2023
Prazo Obra (em meses)	12

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
4.400.000,00	4.400.000,00	-	-	-	-	-	-

OBRA 031 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM PITANGA

COMARCA	Pitanga
INTERVENÇÃO	Construção de Novo Fórum
ENTRÂNCIA	Intermediária de 1º Grau
Nº DE VARAS JUDICIAIS	02

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	01	Nº Imóveis Locados	-
Área total edificada (m²)	1.055,34	Índice Físico	527,67
Fator Residual de Depreciação	0,36	Índice Diferencial	1,10
CNVi	1,05	CMNi	1,05

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	Sim
Padrão Construtivo Previsto	P850
Área Edificada Prevista (m²)	800
Grupo	02
Valor Estimado Atual	R\$ 8.800.000,00
Previsão Licitação	2026
Prazo Obra (em meses)	12

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
4.400.000,00	4.400.000,00	-	-	-	-	-	-

OBRA 033 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM ALTO PARANÁ

COMARCA	Alto Paraná
INTERVENÇÃO	Construção de Novo Fórum
ENTRÂNCIA	Inicial de 1º Grau
Nº DE VARAS JUDICIAIS	01

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	02	Nº Imóveis Locados	01
Área total edificada (m²)	828,03	Índice Físico	828,03
Fator Residual de Depreciação	0,57	Índice Diferencial	1
CNVi	0,95	CMNi	1,05

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	Não
Padrão Construtivo Previsto	P850
Área Edificada Prevista (m²)	800
Grupo	02
Valor Estimado Atual	R\$ 8.000.000,00
Previsão Licitação	2030
Prazo Obra (em meses)	12

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
-	-	-	-	-	-	4.400.000,00	4.400.000,00

OBRA 035 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM MANDAGUARI

COMARCA	Mandaguari
INTERVENÇÃO	Construção de Novo Fórum
ENTRÂNCIA	Inicial de 1º Grau
Nº DE VARAS JUDICIAIS	02

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	01	Nº Imóveis Locados	-
Área total edificada (m²)	884,00	Índice Físico	442,15
Fator Residual de Depreciação	0,54	Índice Diferencial	1,10
CNVi	0,95	CMNi	0,95

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	Não
Padrão Construtivo Previsto	P850
Área Edificada Prevista (m²)	800
Grupo	02
Valor Estimado Atual	R\$ 8.800.000,00
Previsão Licitação	2030
Prazo Obra (em meses)	12

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
-	-	-	-	-	-	4.400.000,00	4.400.000,00

OBRA 036 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM PRIMEIRO DE MAIO

COMARCA	Primeiro de Maio
INTERVENÇÃO	Construção de Novo Fórum
ENTRÂNCIA	Inicial de 1º Grau
Nº DE VARAS JUDICIAIS	01

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	02	Nº Imóveis Locados	-
Área total edificada (m²)	707,36	Índice Físico	707,36
Fator Residual de Depreciação	0,39	Índice Diferencial	1,025
CNVi	1,05	CMNi	1,05

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	Não
Padrão Construtivo Previsto	P850
Área Edificada Prevista (m²)	800
Grupo	02
Valor Estimado Atual	R\$ 8.800.000,00
Previsão Licitação	2028
Prazo Obra (em meses)	12

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
-	-	-	-	-	-	4.400.000,00	4.400.000,00

OBRA 037 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM JAGUAPITÃ

COMARCA	Jaguapitã
INTERVENÇÃO	Construção de Novo Fórum
ENTRÂNCIA	Inicial de 1º Grau
Nº DE VARAS JUDICIAIS	01

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	01	Nº Imóveis Locados	-
Área total edificada (m²)	519,18	Índice Físico	519,18
Fator Residual de Depreciação	0,39	Índice Diferencial	1,10
CNVi	1,05	CMNi	1,05

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	Não
Padrão Construtivo Previsto	P850
Área Edificada Prevista (m²)	800
Grupo	02
Valor Estimado Atual	R\$ 8.800.000,00
Previsão Licitação	2026
Prazo Obra (em meses)	12

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
-	-	4.400.000,00	4.400.000,00	-	-	-	-

OBRA 038 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM SÃO JOÃO DO TRIUNFO

COMARCA	São João do Triunfo
INTERVENÇÃO	Construção de Novo Fórum
ENTRÂNCIA	Inicial de 1º Grau
Nº DE VARAS JUDICIAIS	01

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	01	Nº Imóveis Locados	-
Área total edificada (m²)	543,63	Índice Físico	543,63
Fator Residual de Depreciação	0,36	Índice Diferencial	1,10
CNVi	1,10	CMNi	1,05

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	Não
Padrão Construtivo Previsto	P850
Área Edificada Prevista (m²)	800
Grupo	02
Valor Estimado Atual	R\$ 8.800.000,00
Previsão Licitação	2030
Prazo Obra (em meses)	12

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
-	-	-	-	-	-	4.400.000,00	4.400.000,00

OBRA 040 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM MANDAGUAÇU

COMARCA	Mandaguaçu
INTERVENÇÃO	Construção de Novo Fórum
ENTRÂNCIA	Final de 1º Grau (Região Metropolitana)
Nº DE VARAS JUDICIAIS	01

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	01	Nº Imóveis Locados	-
Área total edificada (m²)	498,79	Índice Físico	498,79
Fator Residual de Depreciação	0,58	Índice Diferencial	1
CNVi	0,95	CMNi	0,95

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	Sim
Padrão Construtivo Previsto	P850
Área Edificada Prevista (m²)	800
Grupo	02
Valor Estimado Atual	R\$ 8.800.000,00
Previsão Licitação	2025
Prazo Obra (em meses)	12

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
-	4.400.000,00	4.400.000,00	-	-	-	-	-

OBRA 041 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM PONTA GROSSA

COMARCA	Ponta Grossa
INTERVENÇÃO	Construção de Novo Fórum
ENTRÂNCIA	Final de 1º Grau
Nº DE VARAS JUDICIAIS	17

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	02	Nº Imóveis Locados	01
Área total edificada (m²)	8.899	Índice Físico	494,14
Fator Residual de Depreciação	0,61	Índice Diferencial	1,10
CNVi	0,95	CMNi	1,10

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	Não
Padrão Construtivo Previsto	Especial
Área Edificada Prevista (m²)	16000
Grupo	02
Valor Estimado Atual	R\$ 112.000.000,00
Previsão Licitação	2024
Prazo Obra (em meses)	30

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.000.000,00	25.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	26.000.000,00	-	-	-

OBRA 042 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM SANTA MARIANA

COMARCA	Santa Mariana
INTERVENÇÃO	Construção de Novo Fórum
ENTRÂNCIA	Inicial de 1º Grau
Nº DE VARAS JUDICIAIS	01

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	01	Nº Imóveis Locados	-
Área total edificada (m²)	457,49	Índice Físico	457,49
Fator Residual de Depreciação	0,52	Índice Diferencial	1,05
CNVi	1,05	CMNi	1,05

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	Não
Padrão Construtivo Previsto	P650
Área Edificada Prevista (m²)	650
Grupo	2
Valor Estimado Atual	R\$ 7.150.000,00
Previsão Licitação	2030
Prazo Obra (em meses)	12

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
-	-	-	-	-	-	4.766.666,67	2.383.333,33

OBRA 043 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM TEIXEIRA SOARES

COMARCA	Teixeira Soares
INTERVENÇÃO	Construção de Novo Fórum
ENTRÂNCIA	Inicial de 1º Grau
Nº DE VARAS JUDICIAIS	01

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	01	Nº Imóveis Locados	-
Área total edificada (m²)	423,50	Índice Físico	423,50
Fator Residual de Depreciação	0,57	Índice Diferencial	1
CNVi	1,05	CMNi	1,10

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	Não
Padrão Construtivo Previsto	P650
Área Edificada Prevista (m²)	650
Grupo	02
Valor Estimado Atual	R\$ 7.150.000,00
Previsão Licitação	2026
Prazo Obra (em meses)	12

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
-	-	2.383.333,34	4.766.666,66	-	-	-	-

OBRA 044 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM UNIÃO DA VITÓRIA

COMARCA	União da Vitória
INTERVENÇÃO	Construção de Novo Fórum
ENTRÂNCIA	Final de 1º Grau (Região Metropolitana)
Nº DE VARAS JUDICIAIS	06

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	02	Nº Imóveis Locados	01
Área total edificada (m²)	3.437,00	Índice Físico	463,61
Fator Residual de Depreciação	0,66	Índice Diferencial	1
CNVi	1,05	CMNi	1,10

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	Sim
Padrão Construtivo Previsto	P5000
Área Edificada Prevista (m²)	5.000
Grupo	02
Valor Estimado Atual	R\$ 40.000.000,00
Previsão Licitação	2024
Prazo Obra (em meses)	20

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
12.307.692,30	18.461.538,46	9.230.769,23	-	-	-	-	-

OBRA 045 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM CIANORTE

COMARCA	Cianorte
INTERVENÇÃO	Construção de Novo Fórum
ENTRÂNCIA	Final de 1º Grau
Nº DE VARAS JUDICIAIS	05

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	01	Nº Imóveis Locados	-
Área total edificada (m²)	3.149,00	Índice Físico	565,97
Fator Residual de Depreciação	0,49	Índice Diferencial	1
CNVi	0,95	CMNi	1,05

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	Não
Padrão Construtivo Previsto	P5000
Área Edificada Prevista (m²)	5.000
Grupo	02
Valor Estimado Atual	R\$ 40.000.000,00
Previsão Licitação	2025
Prazo Obra (em meses)	20

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
-	12.307.692,32	18.461.538,46	9.230.769,22	-	-	-	-

OBRA 046 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM CÂNDIDO DE ABREU

COMARCA	Cândido de Abreu
INTERVENÇÃO	Construção de Novo Fórum
ENTRÂNCIA	Inicial de 1º Grau
Nº DE VARAS JUDICIAIS	01

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	01	Nº Imóveis Locados	-
Área total edificada (m²)	392,40	Índice Físico	392,40
Fator Residual de Depreciação	0,62	Índice Diferencial	1
CNVi	1,10	CMNi	1,05

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	Não
Padrão Construtivo Previsto	P850
Área Edificada Prevista (m²)	800
Grupo	02
Valor Estimado Atual	R\$ 8.800.000,00
Previsão Licitação	2030
Prazo Obra (em meses)	12

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
-	-	-	-	-	-	4.400.000,00	4.400.000,00

OBRA 050 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM CAPANEMA

COMARCA	Capanema
INTERVENÇÃO	Construção de Novo Fórum
ENTRÂNCIA	Intermediária de 1º Grau
Nº DE VARAS JUDICIAIS	02

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	01	Nº Imóveis Locados	-
Área total edificada (m²)	895,00	Índice Físico	447,42
Fator Residual de Depreciação	0,66	Índice Diferencial	1
CNVi	1,05	CMNi	1,05

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	Não
Padrão Construtivo Previsto	P850
Área Edificada Prevista (m²)	800
Grupo	02
Valor Estimado Atual	R\$ 8.800.000,00
Previsão Licitação	2030
Prazo Obra (em meses)	12

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
-	-	-	-	-	-	4.400.000,00	4.400.000,00

OBRA 051 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM FAXINAL

COMARCA	Faxinal
INTERVENÇÃO	Construção de Novo Fórum
ENTRÂNCIA	Inicial de 1º Grau
Nº DE VARAS JUDICIAIS	01

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	01	Nº Imóveis Locados	-
Área total edificada (m²)	515,00	Índice Físico	514,90
Fator Residual de Depreciação	0,62	Índice Diferencial	1,05
CNVi	0,95	CMNi	1,05

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	Sim
Padrão Construtivo Previsto	P650
Área Edificada Prevista (m²)	650
Grupo	2
Valor Estimado Atual	R\$ 7.150.000,00
Previsão Licitação	2024
Prazo Obra (em meses)	12

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
2.383.333,34	4.766.666,66	-	-	-	-	-	-

OBRA 052 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM SÃO JERÔNIMO DA SERRA

COMARCA	São Jerônimo da Serra
INTERVENÇÃO	Construção de Novo Fórum
ENTRÂNCIA	Inicial de 1º Grau
Nº DE VARAS JUDICIAIS	01

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	01	Nº Imóveis Locados	-
Área total edificada (m²)	694,00	Índice Físico	536,52
Fator Residual de Depreciação	0,58	Índice Diferencial	1
CNVi	1,05	CMNi	1,05

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	Sim
Padrão Construtivo Previsto	P650
Área Edificada Prevista (m²)	650
Grupo	02
Valor Estimado Atual	R\$ 7.150.000,00
Previsão Licitação	2024
Prazo Obra (em meses)	12

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
2.383.333,34	4.766.666,66	-	-	-	-	-	-

OBRA 053 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM BARBOSA FERRAZ

COMARCA	Barbosa Ferraz
INTERVENÇÃO	Construção de Novo Fórum
ENTRÂNCIA	Inicial de 1º Grau
Nº DE VARAS JUDICIAIS	01

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	01	Nº Imóveis Locados	-
Área total edificada (m²)	549,00	Índice Físico	549,00
Fator Residual de Depreciação	0,54	Índice Diferencial	1,05
CNVi	1,05	CMNi	1,05

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	Não
Padrão Construtivo Previsto	P850
Área Edificada Prevista (m²)	800
Grupo	2
Valor Estimado Atual	R\$ 8.800.000,00
Previsão Licitação	2030
Prazo Obra (em meses)	12

PLANEJAMENTO DESEMBOLSOS (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
-	-	-	-	-	-	4.400.000,00	4.400.000,00

OBRA 056 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM ALTO PIQUIRI

COMARCA	Alto Piquiri
INTERVENÇÃO	Construção de Novo Fórum
ENTRÂNCIA	Inicial de 1º Grau
Nº DE VARAS JUDICIAIS	01

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	01	Nº Imóveis Locados	-
Área total edificada (m²)	800,00	Índice Físico	560,40
Fator Residual de Depreciação	0,53	Índice Diferencial	1,1
CNVi	1,05	CMNi	1,05

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	Não
Padrão Construtivo Previsto	P850
Área Edificada Prevista (m²)	800
Grupo	02
Valor Estimado Atual	R\$ 8.800.000,00
Previsão Licitação	2030
Prazo Obra (em meses)	12

PLANEJAMENTO DESEMBOLSOS (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
-	-	-	-	-	-	4.400.000,00	4.400.000,00

OBRA 057 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM IRETAMA

COMARCA	Iretama
INTERVENÇÃO	Construção de Novo Fórum
ENTRÂNCIA	Inicial de 1º Grau
Nº DE VARAS JUDICIAIS	01

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	01	Nº Imóveis Locados	0
Área total edificada (m²)	597,00	Índice Físico	596,52
Fator Residual de Depreciação	0,57	Índice Diferencial	1
CNVi	1,05	CMNi	1,05

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	Sim
Padrão Construtivo Previsto	P650
Área Edificada Prevista (m²)	650
Grupo	02
Valor Estimado Atual	R\$ 7.150.000,00
Previsão Licitação	2024
Prazo Obra (em meses)	12

PLANEJAMENTO DESEMBOLSOS (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
2.383.333,34	4.766.666,66	-	-	-	-	-	-

OBRA 063 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM JOAQUIM TÁVORA

COMARCA	Joaquim Távora
INTERVENÇÃO	Construção de Novo Fórum
ENTRÂNCIA	Inicial de 1º Grau
Nº DE VARAS JUDICIAIS	01

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	01	Nº Imóveis Locados	-
Área total edificada (m²)	623,00	Índice Físico	623,11
Fator Residual de Depreciação	0,64	Índice Diferencial	1
CNVi	1,05	CMNi	1,05

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	Sim
Padrão Construtivo Previsto	P650
Área Edificada Prevista (m²)	650
Grupo	02
Valor Estimado Atual	R\$ 7.150.000,00
Previsão Licitação	2024
Prazo Obra (em meses)	12

PLANEJAMENTO DESEMBOLSOS (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
2.383.333,34	4.766.666,66	-	-	-	-	-	-

OBRA 065 – REFORMA DE TELHADO, EM MAMBORÊ

COMARCA	Mamborê
INTERVENÇÃO	Reforma de Telhado
ENTRÂNCIA	Inicial de 1º Grau
Nº DE VARAS JUDICIAIS	01

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	01	Nº Imóveis Locados	-
Área total edificada (m²)	648,00	Índice Físico	647,50
Fator Residual de Depreciação	0,68	Índice Diferencial	1
CNVi	1,05	CMNi	1,05

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	Não
Padrão Construtivo Previsto	Reforma
Área Edificada Prevista (m²)	0
Grupo	02
Valor Estimado Atual	R\$ 2.000.000,00
Previsão Licitação	2025
Prazo Obra (em meses)	06

PLANEJAMENTO DESEMBOLSOS (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
-	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-

OBRA 066 – REFORMA DE FÓRUM, EM TIBAGI

COMARCA	Tibagi
INTERVENÇÃO	Reforma Geral de Fórum
ENTRÂNCIA	Inicial de 1º Grau
Nº DE VARAS JUDICIAIS	01

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	01	Nº Imóveis Locados	-
Área total edificada (m²)	1.088,20	Índice Físico	1.088,20
Fator Residual de Depreciação	0,62	Índice Diferencial	1
CNVi	1,05	CMNi	1,05

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	Não
Padrão Construtivo Previsto	Reforma
Área Edificada Prevista (m²)	0
Grupo	02
Valor Estimado Atual	R\$ 2.000.000,00
Previsão Licitação	2025
Prazo Obra (em meses)	06

PLANEJAMENTO DESEMBOLSOS (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
-	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-

4 OBRAS EM ANDAMENTO

OBRA 002 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM NOVA AURORA

COMARCA	Nova Aurora
INTERVENÇÃO	Construção de Novo Fórum
ENTRÂNCIA	Inicial de 1º Grau
Nº DE VARAS JUDICIAIS	01

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	01	Nº Imóveis Locados	-
Área total edificada (m²)	360,05	Índice Físico	360,05
Fator Residual de Depreciação	0,10	Índice Diferencial	1
CNVi	0,95	CMNi	1,05

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	Sim
Padrão Construtivo Previsto	P1500
Área Edificada Prevista (m²)	1.500
Grupo	02
Valor Estimado Atual	R\$ 15.000.000,00
Previsão Licitação	2023
Prazo Obra (em meses)	15

PLANEJAMENTO DESEMBOLSOS (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-

OBRA 003 – RETOMADA DE CONSTRUÇÃO DE FÓRUM

COMARCA	Ampére
INTERVENÇÃO	Retomada de Construção de Novo Fórum
ENTRÂNCIA	Inicial de 1º Grau
Nº DE VARAS JUDICIAIS	01

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	01	Nº Imóveis Locados	-
Área total edificada (m²)	366,00	Índice Físico	365,56
Fator Residual de Depreciação	0,10	Índice Diferencial	10
CNVi	0,95	CMNi	1,05

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	Sim
Padrão Construtivo Previsto	P1800
Área Edificada Prevista (m²)	1.800
Grupo	2
Valor Estimado Atual	R\$ 6.000.000,00
Previsão Licitação	2022
Prazo Obra (em meses)	7

PLANEJAMENTO DESEMBOLSOS (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
6.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-

OBRA 014 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM PRUDENTÓPOLIS

COMARCA	Prudentópolis
INTERVENÇÃO	Construção de Novo Fórum
ENTRÂNCIA	Intermediária de 1º Grau
Nº DE VARAS JUDICIAIS	02

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	02	Nº Imóveis Locados	-
Área total edificada (m²)	749,00	Índice Físico	374,41
Fator Residual de Depreciação	0,37	Índice Diferencial	1,1
CNVi	1,05	CMNi	1,05

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	Sim
Padrão Construtivo Previsto	P1500
Área Edificada Prevista (m²)	1.500
Grupo	02
Valor Estimado Atual	R\$ 15.000.000,00
Previsão Licitação	2024
Prazo Obra (em meses)	15

PLANEJAMENTO DESEMBOLSOS (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
6.315.789,47	6.684.210,53	2.000.000,00	-	-	-	-	-

OBRA 015 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM FRANCISCO BELTRÃO

COMARCA	Francisco Beltrão
INTERVENÇÃO	Construção de Novo Fórum
ENTRÂNCIA	Final de 1º Grau
Nº DE VARAS JUDICIAIS	06

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	03	Nº Imóveis Locados	02
Área total edificada (m²)	2.444,00	Índice Físico	407,33
Fator Residual de Depreciação	0,69	Índice Diferencial	1
CNVi	0,95	CMNi	1,1

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	Sim
Padrão Construtivo Previsto	P10000
Área Edificada Prevista (m²)	10.000
Grupo	02
Valor Estimado Atual	R\$ 70.000.000,00
Previsão Licitação	2022
Prazo Obra (em meses)	30

PLANEJAMENTO DESEMBOLSOS (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
4.697.645,02	-	-	-	-	-	-	-

OBRA 018 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM CORBÉLIA

COMARCA	Corbélia
INTERVENÇÃO	Construção de Novo Fórum
ENTRÂNCIA	Intermediária de 1º Grau
Nº DE VARAS JUDICIAIS	02

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	01	Nº Imóveis Locados	-
Área total edificada (m²)	599,00	Índice Físico	299,40
Fator Residual de Depreciação	0,43	Índice Diferencial	1,1
CNVi	1,05	CMNi	1,05

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	Sim
Padrão Construtivo Previsto	P1500
Área Edificada Prevista (m²)	1.500
Grupo	02
Valor Estimado Atual	R\$ 15.000.000,00
Previsão Licitação	2022
Prazo Obra (em meses)	15

PLANEJAMENTO DESEMBOLSOS (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
5.629.979,24	-	-	-	-	-	-	-

OBRA 026 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM RIBEIRÃO DO PINHAL

COMARCA	Ribeirão do Pinhal
INTERVENÇÃO	Construção de Novo Fórum
ENTRÂNCIA	Inicial de 1º Grau
Nº DE VARAS JUDICIAIS	01

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	01	Nº Imóveis Locados	-
Área total edificada (m²)	685,79	Índice Físico	515,79
Fator Residual de Depreciação	0,36	Índice Diferencial	1
CNVi	1,05	CMNi	1,05

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	Sim
Padrão Construtivo Previsto	P650
Área Edificada Prevista (m²)	650
Grupo	02
Valor Estimado Atual	R\$ 7.150.000,00
Previsão Licitação	2023
Prazo Obra (em meses)	12

PLANEJAMENTO DESEMBOLSOS (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
4.766.666,67	2.383.333,33	-	-	-	-	-	-

OBRA 027 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM JANDAIA DO SUL

COMARCA	Jandaia do Sul
INTERVENÇÃO	Construção de Novo Fórum
ENTRÂNCIA	Intermediária de 1º Grau
Nº DE VARAS JUDICIAIS	02

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	01	Nº Imóveis Locados	-
Área total edificada (m²)	1373,77	Índice Físico	556,89
Fator Residual de Depreciação	0,36	Índice Diferencial	1,1
CNVi	0,95	CMNi	0,95

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	Sim
Padrão Construtivo Previsto	P1500
Área Edificada Prevista (m²)	1500
Grupo	02
Valor Estimado Atual	R\$ 15.000.000,00
Previsão Licitação	2023
Prazo Obra (em meses)	15

PLANEJAMENTO DESEMBOLSOS (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
6.315.789,47	6.684.210,53	2.000.000,00	-	-	-	-	-

OBRA 032 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM BOCAIÚVA DO SUL

COMARCA	Bocaiúva do Sul
INTERVENÇÃO	Construção de Novo Fórum
ENTRÂNCIA	Inicial de 1º Grau
Nº DE VARAS JUDICIAIS	01

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	01	Nº Imóveis Locados	-
Área total edificada (m²)	549,29	Índice Físico	549,29
Fator Residual de Depreciação	0,37	Índice Diferencial	1
CNVi	1,05	CMNi	1,05

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	Não
Padrão Construtivo Previsto	P650
Área Edificada Prevista (m²)	650
Grupo	02
Valor Estimado Atual	R\$ 7.150.000,00
Previsão Licitação	2024
Prazo Obra (em meses)	12

PLANEJAMENTO DESEMBOLSOS (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
4.766.666,66	2.383.333,34	-	-	-	-	-	-

OBRA 034 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM URAÍ

COMARCA	Uraí
INTERVENÇÃO	Construção de Novo Fórum
ENTRÂNCIA	Inicial de 1º Grau
Nº DE VARAS JUDICIAIS	01

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	01	Nº Imóveis Locados	-
Área total edificada (m²)	535,69	Índice Físico	535,69
Fator Residual de Depreciação	0,38	Índice Diferencial	1,05
CNVi	1,05	CMNi	1,05

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	Sim
Padrão Construtivo Previsto	P650
Área Edificada Prevista (m²)	650
Grupo	02
Valor Estimado Atual	R\$ 7.150.000,00
Previsão Licitação	2023
Prazo Obra (em meses)	12

PLANEJAMENTO DESEMBOLSOS (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
4.766.666,67	2.383.333,33	-	-	-	-	-	-

OBRA 039 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM TERRA RICA

COMARCA	Terra Rica
INTERVENÇÃO	Construção de Novo Fórum
ENTRÂNCIA	Inicial de 1º Grau
Nº DE VARAS JUDICIAIS	01

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	01	Nº Imóveis Locados	-
Área total edificada (m²)	537,34	Índice Físico	537,34
Fator Residual de Depreciação	0,56	Índice Diferencial	1
CNVi	0,90	CMNi	0,95

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	Sim
Padrão Construtivo Previsto	P1500
Área Edificada Prevista (m²)	1500
Grupo	02
Valor Estimado Atual	R\$ 15.000.000,00
Previsão Licitação	2024
Prazo Obra (em meses)	15

PLANEJAMENTO DESEMBOLSOS (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-

OBRA 047 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM IPORÃ

COMARCA	Iporã
INTERVENÇÃO	Construção de Novo Fórum
ENTRÂNCIA	Inicial de 1º Grau
Nº DE VARAS JUDICIAIS	01

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	01	Nº Imóveis Locados	-
Área total edificada (m²)	679,04	Índice Físico	679,04
Fator Residual de Depreciação	0,40	Índice Diferencial	1,10
CNVi	0,95	CMNi	1,05

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	Sim
Padrão Construtivo Previsto	P850
Área Edificada Prevista (m²)	800
Grupo	02
Valor Estimado Atual	R\$ 8.800.000,00
Previsão Licitação	2024
Prazo Obra (em meses)	12

PLANEJAMENTO DESEMBOLSOS (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
4.400.000,00	4.400.000,00	-	-	-	-	-	-

OBRA 048 - CONSTRUÇÃO DE NOVO FÓRUM, EM MARIALVA

COMARCA	Marialva
INTERVENÇÃO	Construção de Novo Fórum
ENTRÂNCIA	Final de 1º Grau (Região Metropolitana)
Nº DE VARAS JUDICIAIS	02

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	02	Nº Imóveis Locados	01
Área total edificada (m²)	1.378,00	Índice Físico	689,03
Fator Residual de Depreciação	0,72	Índice Diferencial	1
CNVi	1,05	CMNi	1,05

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	Sim
Padrão Construtivo Previsto	P1500
Área Edificada Prevista (m²)	1500
Grupo	02
Valor Estimado Atual	R\$ 15.000.000,00
Previsão Licitação	2024
Prazo Obra (em meses)	15

PLANEJAMENTO DESEMBOLSOS (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
6.315.789,47	6.684.210,53	2.000.000,00	-	-	-	-	-

OBRA 049 - CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM QUEDAS DO IGUAÇU

COMARCA	Quedas do Iguaçu
INTERVENÇÃO	Construção de Novo Fórum
ENTRÂNCIA	Intermediária de 1º Grau
Nº DE VARAS JUDICIAIS	02

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	01	Nº Imóveis Locados	-
Área total edificada (m²)	7.613,00	Índice Físico	394,65
Fator Residual de Depreciação	0,74	Índice Diferencial	1
CNVi	1,05	CMNi	1,05

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	Sim
Padrão Construtivo Previsto	P1500
Área Edificada Prevista (m²)	1500
Grupo	02
Valor Estimado Atual	R\$ 15.000.000,00
Previsão Licitação	2024
Prazo Obra (em meses)	15

PLANEJAMENTO DESEMBOLSOS (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
6.315.789,47	6.684.210,53	2.000.000,00	-	-	-	-	-

OBRA 054 - CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM LOANDA

COMARCA	Loanda
INTERVENÇÃO	Construção de Novo Fórum
ENTRÂNCIA	Intermediária de 1º Grau
Nº DE VARAS JUDICIAIS	02

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	01	Nº Imóveis Locados	-
Área total edificada (m²)	954,00	Índice Físico	477,14
Fator Residual de Depreciação	0,77	Índice Diferencial	1
CNVi	0,95	CMNi	1,05

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	Sim
Padrão Construtivo Previsto	P1500
Área Edificada Prevista (m²)	1500
Grupo	02
Valor Estimado Atual	R\$ 15.000.000,00
Previsão Licitação	2024
Prazo Obra (em meses)	15

PLANEJAMENTO DESEMBOLSOS (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
6.315.789,47	6.684.210,53	2.000.000,00	-	-	-	-	-

OBRA 055 - CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM SÃO MATEUS DO SUL

COMARCA	São Mateus do Sul
INTERVENÇÃO	Construção de Novo Fórum
ENTRÂNCIA	Intermediária de 1º Grau
Nº DE VARAS JUDICIAIS	02

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	01	Nº Imóveis Locados	-
Área total edificada (m²)	895,00	Índice Físico	447,25
Fator Residual de Depreciação	0,75	Índice Diferencial	1
CNVi	1,05	CMNi	1,05

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	Sim
Padrão Construtivo Previsto	P1500
Área Edificada Prevista (m²)	1500
Grupo	02
Valor Estimado Atual	R\$ 15.000.000,00
Previsão Licitação	2024
Prazo Obra (em meses)	15

PLANEJAMENTO DESEMBOLSOS (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
6.315.789,47	6.684.210,53	2.000.000,00	-	-	-	-	-

OBRA 058 - CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM CAMPO MOURÃO

COMARCA	Campo Mourão
INTERVENÇÃO	Construção de Novo Fórum
ENTRÂNCIA	Final de 1º Grau
Nº DE VARAS JUDICIAIS	06

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	01	Nº Imóveis Locados	-
Área total edificada (m²)	4000,00	Índice Físico	666,67
Fator Residual de Depreciação	0,51	Índice Diferencial	1
CNVi	1,05	CMNi	1,10

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	Sim
Padrão Construtivo Previsto	P5000
Área Edificada Prevista (m²)	5000
Grupo	2
Valor Estimado Atual	R\$ 40.000.000,00
Previsão Licitação	2024
Prazo Obra (em meses)	20

PLANEJAMENTO DESEMBOLSOS (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
12.307.692,32	18.461.538,46	9.230.769,22	-	-	-	-	-

OBRA 060 - CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM CARLÓPOLIS

COMARCA	Carlópolis
INTERVENÇÃO	Construção de Novo Fórum
ENTRÂNCIA	Inicial de 1º Grau
Nº DE VARAS JUDICIAIS	01

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	01	Nº Imóveis Locados	-
Área total edificada (m²)	559,00	Índice Físico	559,32
Fator Residual de Depreciação	0,64	Índice Diferencial	1
CNVi	1,05	CMNi	1,05

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	Sim
Padrão Construtivo Previsto	P650
Área Edificada Prevista (m²)	650
Grupo	02
Valor Estimado Atual	R\$ 7.150.000,00
Previsão Licitação	2024
Prazo Obra (em meses)	12

PLANEJAMENTO DESEMBOLSOS (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
4.766.666,67	2.383.333,33	-	-	-	-	-	-

OBRA 061 - CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM COLORADO

COMARCA	Colorado
INTERVENÇÃO	Construção de Novo Fórum
ENTRÂNCIA	Intermediária de 1º Grau
Nº DE VARAS JUDICIAIS	02

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	01	Nº Imóveis Locados	-
Área total edificada (m²)	1.090	Índice Físico	505,61
Fator Residual de Depreciação	0,73	Índice Diferencial	1
CNVi	1,05	CMNi	1,05

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	Não
Padrão Construtivo Previsto	P1500
Área Edificada Prevista (m²)	1500
Grupo	02
Valor Estimado Atual	R\$ 15.000.000,00
Previsão Licitação	2024
Prazo Obra (em meses)	15

PLANEJAMENTO DESEMBOLSOS (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
6.315.789,47	6.684.210,53	2.000.000,00	-	-	-	-	-

OBRA 062 - CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM MANGUEIRINHA

COMARCA	Mangueirinha
INTERVENÇÃO	Construção de Novo Fórum
ENTRÂNCIA	Inicial de 1º Grau
Nº DE VARAS JUDICIAIS	01

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	01	Nº Imóveis Locados	-
Área total edificada (m²)	571,00	Índice Físico	571,00
Fator Residual de Depreciação	0,65	Índice Diferencial	1
CNVi	1,05	CMNi	1,05

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	Sim
Padrão Construtivo Previsto	P650
Área Edificada Prevista (m²)	650
Grupo	02
Valor Estimado Atual	R\$ 7.150.000,00
Previsão Licitação	2024
Prazo Obra (em meses)	12

PLANEJAMENTO DESEMBOLSOS (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
4.766.666,67	2.383.333,33	-	-	-	-	-	-

OBRA 064 - CONSTRUÇÃO DO BLOCO CRIMINAL, EM LONDRINA

COMARCA	Londrina
INTERVENÇÃO	Construção do Bloco Criminal
ENTRÂNCIA	Final de 1º Grau (Região Metropolitana)
Nº DE VARAS JUDICIAIS	33

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	02	Nº Imóveis Locados	01
Área total edificada (m²)	24.082	Índice Físico	729,76
Fator Residual de Depreciação	0,81	Índice Diferencial	1,10
CNVi	0,95	CMNi	1,20

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	Não
Padrão Construtivo Previsto	Especial
Área Edificada Prevista (m²)	22.000
Grupo	02
Valor Estimado Atual	R\$ 198.000.000,00
Previsão Licitação	2018
Prazo Obra (em meses)	30

PLANEJAMENTO DESEMBOLSOS (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
17.448.453,29	-	-	-	-	-	-	-

OBRA 067 - CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

COMARCA	São Miguel do Iguaçu
INTERVENÇÃO	Construção de Novo Fórum
ENTRÂNCIA	Intermediária de 1º Grau
Nº DE VARAS JUDICIAIS	02

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	01	Nº Imóveis Locados	-
Área total edificada (m²)	930,00	Índice Físico	465,00
Fator Residual de Depreciação	0,77	Índice Diferencial	1
CNVi	1,05	CMNi	1,05

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	Não
Padrão Construtivo Previsto	P1500
Área Edificada Prevista (m²)	1500
Grupo	02
Valor Estimado Atual	R\$ 15.000.000,00
Previsão Licitação	2030
Prazo Obra (em meses)	15

PLANEJAMENTO DESEMBOLSOS (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
-	-	-	-	-	-	6.315.789,47	6.684.210,53

OBRA 068 - CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM NOVA LONDRINA

COMARCA	Nova Londrina
INTERVENÇÃO	Construção de Novo Fórum
ENTRÂNCIA	Intermediária de 1º Grau
Nº DE VARAS JUDICIAIS	01

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	01	Nº Imóveis Locados	-
Área total edificada (m²)	739,23	Índice Físico	739,23
Fator Residual de Depreciação	0,52	Índice Diferencial	1
CNVi	0,95	CMNi	1,05

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	Não
Padrão Construtivo Previsto	P850
Área Edificada Prevista (m²)	800
Grupo	02
Valor Estimado Atual	R\$ 8.800.000,00
Previsão Licitação	2030
Prazo Obra (em meses)	12

PLANEJAMENTO DESEMBOLSOS (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
-	-	-	-	-	-	4.400.000,00	4.400.000,00

OBRA 069 - CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM NOVA ESPERANÇA

COMARCA	Nova Esperança
INTERVENÇÃO	Construção de Novo Fórum
ENTRÂNCIA	Intermediária de 1º Grau
Nº DE VARAS JUDICIAIS	03

DADOS COMARCA

Nº Imóveis em uso	01	Nº Imóveis Locados	-
Área total edificada (m²)	1.361,39	Índice Físico	453,80
Fator Residual de Depreciação	0,76	Índice Diferencial	1
CNVi	1,05	CMNi	1,10

DADOS OBRA

Possui Terreno Disponível	Não
Padrão Construtivo Previsto	P2500
Área Edificada Prevista (m²)	2500
Grupo	02
Valor Estimado Atual	R\$ 22.500.000,00
Previsão Licitação	2030
Prazo Obra (em meses)	18

PLANEJAMENTO DESEMBOLSOS (R\$)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
-	-	-	-	-	-	7.500.000,00	11.250.000,00

1. E-FÓRUM – LOTES 1, 2 E 3

LOTE 01							
COMARCA	Diversas						
INTERVENÇÃO	Construção de e-Fórum						
ENTRÂNCIA	Inicial de 1º Grau						
Nº DE VARAS JUDICIAIS	-						
DADOS OBRA							
Possui Terreno Disponível	Sim						
Padrão Construtivo Previsto	P60						
Área Edificada Prevista (m²)	3.904,21						
Grupo	02						
Valor Estimado Atual	R\$ 3.837.284,80						
Previsão Licitação	2024						
Prazo Obra (em dias)	210						
PLANEJAMENTO DESEMBOLSOS (R\$)							
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
3.837.284,80	-	-	-	-	-	-	-

RESUMO DE INFORMAÇÕES PARA CONTRATAÇÃO LOTE 1

ID OBRA	ENTRÂNCIA	COMARCA	MUNICÍPIO	VALOR TOTAL	ÁREA DO TERRENO (m ²)
OBRA 070	Inicial	Bocaiúva do Sul	Adrianópolis	R\$ 383.728,48	150,00 m ²
OBRA 071	Intermediária	Palmas	Coronel Domingos Soares	R\$ 383.728,48	836,65 m ²
OBRA 072	Intermediária	Lapa	Contenda	R\$ 383.728,48	560,25 m ²
OBRA 073	Intermediária	Irati	Inácio Martins	R\$ 383.728,48	368,00 m ²
OBRA 074	Final	Pato Branco	Itapejara d'Oeste	R\$ 383.728,48	600,00 m ²
OBRA 075	Final	União Vitória	Porto Vitória	R\$ 383.728,48	187,00 m ²
OBRA 076	Inicial	Rebouças	Rio Azul	R\$ 383.728,48	227,31 m ²
OBRA 077	Intermediária	Laranjeiras do Sul	Rio Bonito do Iguaçu	R\$ 383.728,48	270,00 m ²
OBRA 078	Inicial	São João	Sulina	R\$ 383.728,48	225,00 m ²
OBRA 079	Final	Pato Branco	Vitorino	R\$ 383.728,48	150,00 m ²
-	-	-	Total	R\$ 3.837.284,80	3.574,21 m²

LOTE 02							
COMARCA	Diversas						
INTERVENÇÃO	Construção de e-Fórum						
ENTRÂNCIA	Inicial de 1º Grau						
Nº DE VARAS JUDICIAIS	-						
DADOS OBRA							
Possui Terreno Disponível	Sim						
Padrão Construtivo Previsto	P60						
Área Edificada Prevista (m²)	3.658,50						
Grupo	02						
Valor Estimado Atual	R\$ 4.247.681,35						
Previsão Licitação	2024						
Prazo Obra (em dias)	240						
PLANEJAMENTO DESEMBOLSOS (R\$)							
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
4.247.681,35	-	-	-	-	-	-	-

RESUMO DE INFORMAÇÕES PARA CONTRATAÇÃO LOTE 2

ID OBRA	ENTRÂNCIA	COMARCA	MUNICÍPIO	VALOR TOTAL	ÁREA DO TERRENO (m ²)
OBRA080	Inicial	Campina da Lagoa	Altamira do Paraná	R\$ 386.152,85	300,00 m ²
OBRA081	Intermediária	Bela Vista do Paraíso	Alvorada do Sul	R\$ 386.152,85	600,00 m ²
OBRA082	Inicial	Faxinal	Borrazópolis	R\$ 386.152,85	150,00 m ²
OBRA083	Final	Apucarana	Cambira	R\$ 386.152,85	150,00 m ²
OBRA084	Intermediária	Astorga	Iguaraçu	R\$ 386.152,85	150,00 m ²
OBRA085	Final	Campo Mourão	Luiziana	R\$ 386.152,85	150,00 m ²
OBRA086	Inicial	Santa Fé	Nossa Senhora das Graças	R\$ 386.152,85	150,00 m ²
OBRA087	Inicial	Tomazina	Pinhalão	R\$ 386.152,85	150,00 m ²
OBRA088	Inicial	Grandes Rios	Rio Branco do Ivaí	R\$ 386.152,85	600,00 m ²
OBRA089	Inicial	Iretama	Roncador	R\$ 386.152,85	1.088,00 m ²
OBRA090	Intermediária	Cornélio Procópio	Sertaneja	R\$ 386.152,85	170,50 m ²
-	-	-	Total	R\$ 3.891.536,80	3.658,50 m²

LOTE 03							
COMARCA	Diversas						
INTERVENÇÃO	Construção de e-Fórum						
ENTRÂNCIA	Inicial de 1º Grau						
Nº DE VARAS JUDICIAIS	-						
DADOS OBRA							
Possui Terreno Disponível	Sim						
Padrão Construtivo Previsto	P60						
Área Edificada Prevista (m²)	3.445,86						
Grupo	02						
Valor Estimado Atual	R\$ 3.891.536,80						
Previsão Licitação	2024						
Prazo Obra (em dias)	210						
PLANEJAMENTO DESEMBOLSOS (R\$)							
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
3.891.536,80	-	-	-	-	-	-	-

RESUMO DE INFORMAÇÕES PARA CONTRATAÇÃO LOTE 3

IDOBRA	ENTRÂNCIA	COMARCA	MUNICÍPIO	VALOR TOTAL	Área terreno (m ²)
OBRA091	Final	Paranavaí	Amaporã	R\$ 389.153,68	675,00 m ²
OBRA092	Inicial	Alto Piquiri	Brasilândia do Sul	R\$ 389.153,68	150,00 m ²
OBRA093	Inicial	Nova Londrina	Diamante do Norte	R\$ 389.153,68	150,00 m ²
OBRA094	Inicial	Terra Rica	Guairaçá	R\$ 389.153,68	166,86 m ²
OBRA095	Inicial	Nova Londrina	Itaúna do Sul	R\$ 389.153,68	180,00 m ²
OBRA096	Final	Cianorte	Japurá	R\$ 389.153,68	424,00 m ²
OBRA097	Inicial	Nova Londrina	Marilena	R\$ 389.153,68	600,00 m ²
OBRA098	Inicial	Engenheiro Beltrão	Quinta do Sol	R\$ 389.153,68	260,00 m ²
OBRA099	Inicial	Cidade Gaúcha	Rondon	R\$ 389.153,68	600,00 m ²
OBRA100	Intermediário	Loanda	São Pedro do Paraná	R\$ 389.153,68	240,00 m ²
-	-	-	Total	R\$ 3.891.536,80	3.445,86 m²

**5 COMARCAS NÃO
CONTEMPLADAS
PELO PLANO DE
OBRAS 2025-2030**

A exclusão das Comarcas de Quatro Barras e Paiçandu da primeira edição do Plano de Obras 2025/2030 se justifica pela recente instalação dessas comarcas em 2022 e pela adequação já realizada em suas infraestruturas físicas. Ambas as comarcas receberam imóveis que foram adaptados para atender às necessidades operacionais e regulamentações técnicas. No caso de Quatro Barras, a prefeitura local cedeu um imóvel e se comprometeu a realizar as obras necessárias, enquanto em Paiçandu, o imóvel do fórum é locado, e o locador do imóvel é responsável pelas manutenções e adaptações. A exclusão visa evitar a duplicidade de investimentos e priorizar comarcas que enfrentam situações mais críticas de infraestrutura. A exclusão não implica desinteresse futuro, visto que as necessidades de cada Comarca serão acompanhadas, e caso necessário, atendidas em edições subsequentes do plano.

Já no tocante às comarcas de Ubitatã, Arapongas, Cornélio Procópio, Curiúva, Marilândia do Sul, Santa Izabel do Ivaí, Pinhão e Guaíra, as comarcas supramencionadas podem (i) não possuir terreno disponível no momento da aprovação do Plano de Obras, e/ou (ii) não serem comportadas pela força de trabalho do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná no período de cinco anos, tornando-as aptas para o próximo Plano de Obras, sem prejuízo de possível inclusão no atual Plano de Obras, caso haja alteração do cenário atual.

CONCLUSÃO

O Plano de Obras do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) para o período de 2025 a 2030 representa um avanço crucial na modernização e expansão da infraestrutura judiciária do estado. A partir de uma análise meticulosa das condições atuais e das necessidades emergentes, o TJPR se comprometeu a transformar a estrutura física do sistema judiciário, visando não apenas o crescimento físico, mas também a melhoria contínua na prestação dos serviços à população

O impacto esperado com a conclusão deste plano é significativo. A modernização das instalações não só melhorará a qualidade do atendimento ao público, mas também proporcionará melhores condições de trabalho para magistrados e servidores. Com instalações mais adequadas e eficientes, a celeridade processual deve ser aprimorada, resultando em uma prestação jurisdicional mais eficiente e transparente. A nova infraestrutura também será um reflexo do compromisso do TJPR com a excelência e a inovação no setor judiciário.

Em suma, o Plano de Obras do TJPR para 2025-2030 representa um passo significativo para o avanço da justiça no estado do Paraná. Com investimentos estratégicos e um planejamento cuidadoso, o Tribunal busca não apenas expandir sua infraestrutura, mas também elevar o padrão de qualidade e eficiência dos serviços judiciais. A realização deste plano será um reflexo do compromisso com a justiça, a sustentabilidade e a excelência na administração pública, estabelecendo um legado positivo para as futuras gerações e reforçando o papel fundamental do TJPR na sociedade paranaense.



TJPR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARANÁ